

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๔๕ และ ๑+๙๙๐ - กม.๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๔๕ และ ๑+๙๙๐ - กม.๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๔๕ และ ๑+๙๙๐ - กม.๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการในแบบก่อสร้างสัญญาเลขที่ อท. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แก้ไข, ยกเลิก และเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๖

- ยกเลิก PLAN AND PROFILE ในแบบแผ่นที่ ๒ ให้ใช้แบบ PLAN AND PROFILE แผ่นที่ ๒ (แก้ไข)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๗ รายการ, ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ, ปรับราคาต่อหน่วยจำนวน ๑ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒๒ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๓ ปริมาณงานจากเดิม ๖๓๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๓,๕๓๙.๙๘ บาท ราคารวม ๒,๒๕๕,๓๘๗.๔๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๘๕๙.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๓,๕๓๙.๙๘ บาท ราคารวม ๓,๐๓๕,๒๐๒.๘๒ บาท

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒๓ งาน R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA ๑.๐๐ M. WITH MODIFIED STEEL COVER ปริมาณงานจากเดิม ๔๒.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๓๔,๒๐๒.๐๕ บาท ราคารวม ๑,๔๓๖,๔๘๖.๑๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๖๓.๐๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๓๔,๒๐๒.๐๕ บาท ราคารวม ๒,๑๕๔,๗๒๙.๑๕ บาท


ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง


(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพัชรี เดชมณตรี)

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๕ งาน CLEARING AND GRUBBING ปริมาณงานจากเดิม ๑๓,๐๕๐.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๖ บาท ราคารวม ๕๙,๕๐๘.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๑๑,๙๙๘.๐๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๔.๕๖ บาท ราคารวม ๕๔,๗๑๐.๘๘ บาท
- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๖ งาน EARTH EXCAVATION ปริมาณงานจากเดิม ๙,๗๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๑.๔๓ บาท ราคารวม ๕๙๕,๘๗๑.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๔,๐๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๖๑.๔๓ บาท ราคารวม ๒๔๕,๗๒๐.๐๐ บาท
- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๙ งาน SAND EMBANKMENT ปริมาณงานจากเดิม ๖,๓๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๕๓.๘๖ บาท ราคารวม ๒,๘๕๙,๓๑๘.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๖,๐๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๕๓.๘๖ บาท ราคารวม ๒,๗๒๓,๑๖๐.๐๐ บาท
- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๑ งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงานจากเดิม ๓,๐๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๕๐.๒๖ บาท ราคารวม ๑,๓๕๐,๗๘๐.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒,๐๐๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๕๐.๒๖ บาท ราคารวม ๙๐๐,๕๒๐.๐๐ บาท
- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๑๗ งาน LONGITUDINAL JOINT ปริมาณงานจากเดิม ๔,๑๘๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑๒๙.๔๑ บาท ราคารวม ๕๔๐,๙๓๓.๘๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๔,๑๗๙.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑๒๙.๔๑ บาท ราคารวม ๕๔๐,๘๐๔.๓๙ บาท
- ปรับราคาต่อหน่วยงานรายการก่อสร้างที่ ๑๒ งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT จากเดิมราคาต่อหน่วย ๗๐๘.๐๐ บาท ราคารวม ๑,๐๑๒,๔๔๐.๐๐ บาท แก้ไขราคาต่อหน่วยเป็น ๕๐๐.๐๐ บาท ราคารวม ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ยกเลิกรายการที่ ๑๐ งาน SAND FILL UNDER SIDEWALK ปริมาณงาน ๑,๓๓๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๕๓.๘๖ บาท ราคารวม ๖๐๓,๖๓๓.๘๐ บาท
- ยกเลิกรายการที่ ๒๑ งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๘๐ M. CLASS ๒ ปริมาณงาน ๒๐.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๔,๓๕๗.๘๙ บาท ราคารวม ๘๗,๑๕๗.๘๐ บาท
- เพิ่มรายการที่ ๔๑ งาน SAND FILL IN MEDIAN ปริมาณงาน ๔๖๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๔๗๓.๐๐ บาท ราคารวม ๒๑๗,๕๘๐.๐๐ บาท
- เพิ่มรายการที่ ๔๒ งาน R.C. PIPE CULVERT DIA ๑.๐๐ M. CLASS ๒ ปริมาณงาน ๓๔.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๔,๒๐๖.๐๐ บาท ราคารวม ๑๔๓,๐๐๔.๐๐ บาท
- เพิ่มรายการที่ ๔๓ งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒.๐ มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ ๗,๘ หรือ แบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม) ปริมาณงาน ๑.๘๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๕,๔๕๔.๐๐ บาท ราคารวม ๙,๘๑๗.๒๐ บาท
- เพิ่มรายการที่ ๔๔ งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา ๒.๐ มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ ๗,๘ หรือ แบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ ๙ VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม) ปริมาณงาน ๑.๕๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๖,๙๗๖.๐๐ บาท ราคารวม ๑๐,๔๖๔.๐๐ บาท
- เพิ่มรายการที่ ๔๕ งาน STEEL COLUMN SQUARE TUBE ๗.๕๐ x ๗.๕๐ x ๐.๓๒ CM. ปริมาณงาน ๑๖.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖๗๕.๐๐ บาท ราคารวม ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท

ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงนาม..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมนตรี)

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๓.๔๖ บาท (เงินสามบาทสี่สิบบทสองสตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญา จากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดลงเหลือ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๔๙,๙๙๖.๕๔ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบทหกบาทห้าสิบบทสองสตางค์)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้าง ตามข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลา ทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการ)


ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามทีระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้


- | | |
|--|--------------|
| - แบบแผ่นที่ G๑ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ G๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบ PLAN AND PROFILE แผ่นที่ ๒ (แก้ไข) | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ และข้อ ๔ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๕๕ และ ๑+๙๙๐ - กม.๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด


ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิน)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมนตรี) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..........พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)