

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญา จ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.๕๕+๒๔๖ - กม.๕๖+๐๗๕ (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๘๙๒๕๕, ๑๐๐.๔๕๓๘๘๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.๕๕+๒๔๖ - กม.๕๖+๐๗๕ (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๘๙๒๕๕, ๑๐๐.๔๕๓๘๘๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.๕๕+๒๔๖ - กม.๕๖+๐๗๕ (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๘๙๒๕๕, ๑๐๐.๔๕๓๘๘๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยในรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างที่ ๒๑ งาน R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P.DIA ๐.๖๐ M. WITH MODIFIED STEEL COVER ปริมาณงาน ๑๑.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๗,๖๖๒.๕๔ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยเป็น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ปรับราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างที่ ๒๒ งาน R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P.DIA ๑.๐๐ M. WITH CONCRETE COVER ปริมาณงาน ๒.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๒๘,๒๕๓.๗๓ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยเป็น ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ลงนาม.....
(นายณัฐพร เนียมกลั่น) ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....
(นางน้ำเพชร มิตรดีอ่างทอง จำกัด) ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาที่ อท.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๗,๙๒๗,๗๘๗.๑๐ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)


ข้อ ๓ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้างตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จตามสัญญาที่ อท.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาทำการ), และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาะทำการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.๕๕+๒๔๖ - กม.๕๖+๐๗๕ (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๕๘๙๒๕๕, ๑๐๐.๔๕๓๘๘๔) ปริมาณงาน ๑ แห่ง และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางน้ำเพชร ไชยคณี)  HIGDES ANTHONG COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)