

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญาที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สัญญาจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

จำนวนรวม ๑๑ รายการ

ศูนย์สร้างทางสงขลา

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม ๑๑ รายการ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากกระวะ ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๘+๖๑๐ ระยะทาง ๑.๓๖๐ กม. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายปรัชญา นารณน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง จำกัด โดย นายชาญวิทย์ พาทุภาณูจน์ ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการและสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง แห่งสัญญาจ้างที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เลขที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ ยังคงอยู่ในวงเงินตามสัญญาเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๑๖,๔๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังข้อ ๑ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ยกเลิกแบบรูปตัด TYPICAL CROSS SECTION ๑ แผ่นที่ C๑

๒.๒ เพิ่มแบบรูปตัด TYPICAL CROSS SECTION ๑ แผ่นที่ C๑A

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างต้องไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและสัญญานี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศส.(๕) ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ฉบับนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปรัชญา นารณ้ำพอง) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชาญวิทย์ พงศ์กาญจน์) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเสาวณีย์ ทิพย์มณี) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

