

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั้น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๕๖๕ (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลช้างคลาน ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๕๖๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่...๒๔...เดือน...เมษายน...พ.ศ.๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้าง การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั้น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๕๖๕ (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลช้างคลาน ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๕๖๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๕๔๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๔ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่างาน ตามสัญญา ๔,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน (ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบแปลน ดังนี้

จากเดิม แบบแผ่นที่ ๓/๔

๑. E๑ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.
๒. F๑ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.
๓. F๓ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.

แก้ไขเป็น แบบแผ่นที่ ๓/๔

๑. E๑ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๒๐ ม. พื้นที่ ๖.๔๐ ตร.ม.
๒. F๑ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๑.๘๐ x ๓.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๓๐ ตร.ม.
๓. F๓ (ฝาเหล็กหล่อ) ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๖๕ ม. พื้นที่ ๖.๓๖ ตร.ม.

/จากเดิม ...

จากเดิม แบบแผนที่ ๓/๕

๑. E๒ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.
๒. F๒ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.
๓. G๒๑ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.
๔. H๑๔ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. พื้นที่ ๖.๒๕ ตร.ม.

แก้ไขเป็น แบบแผนที่ ๓/๕

๑. E๒ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๖๕ ม. / พื้นที่ ๖.๓๖ ตร.ม. ✓
๒. F๒ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๒๐ x ๒.๒๘ ม. / พื้นที่ ๖.๒๗ ตร.ม. ✓
๓. G๒๑ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๑๐ x ๓.๐๐ ม. / พื้นที่ ๖.๓๐ ตร.ม. ✓
๔. H๑๔ (ผาคอนกรีตทึบ) ขนาด ๒.๑๐ x ๓.๐๐ ม. / พื้นที่ ๖.๓๐ ตร.ม. ✓

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๓๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๓๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/๓๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- **แก้ไข** สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๒.๑๑ หมวด ๑๑ แบบแปลน ดังนี้

๑. แบบแผนที่ ๓/๔

๒. แบบแผนที่ ๓/๕

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาการจ้างเหมาตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงผาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๕๖๕ (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลช้างคลาน ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๕๖๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญา

เลขที่ ชม.๒/ ๓๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙
คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
ชม.๒/ ๓๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิริยาภรณ์ กันธศร)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....
(นายนิคม เทพบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ