

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างทาง จ้างดำเนินการส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ จำนวน ๑๖ รายการ

ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓

ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. ๑๖๐+๓๖๐ RT.

สัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิ สัญญาจ้างก่อสร้างทาง จ้างดำเนินการส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ จำนวน ๙ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม.๑๖๐+๓๖๐ RT. ค่างานตามสัญญา ๒๐,๐๕๖,๔๓๖.๐๐ บาท ระหว่าง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง โดยนายอนุกุล ใจชื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ โดยนายคุณเชิง วิชาธนกิจ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาไว้ต่อกัน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างทาง จ้างดำเนินการส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ จำนวน ๙ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. ๑๖๐+๓๖๐ RT. ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงหน้างานและรองรับกับแผนการก่อสร้างขยายถนนของแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างแห่งสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นดังนี้

ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑.	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	๑,๕๘๐.๐๐	๑,๘๒๗.๒๖	๒,๘๘๗,๐๗๐.๘๐
๒.	PRIME COAT	SQ.M.	๗,๖๕๕.๐๐	๓๗.๙๔	๒๙๐,๔๓๐.๗๐
๓.	TACK COAT	SQ.M.	๕,๑๘๕.๐๐	๑๘.๙๗	๙๘,๓๕๙.๕๕

ลงชื่อ .....

( นายคุณเชิง วิชาธนกิจ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์

ลงชื่อ .....

( นายอนุกุล ใจชื่อ )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

# ต้นฉบับ

- ๒ -

ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๔.	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	๒๑๒.๐๐	๒,๙๙๒.๕๐	๖๓๔,๔๑๐.๐๐
๕.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	๒,๑๘๐.๐๐	๒๘๘.๕๗	๖๒๙,๐๘๒.๖๐
๖.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	๙,๘๓๐.๐๐	๓๖๓.๔๕	๓,๕๗๒,๗๑๓.๕๐
๗.	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS ๑ TYPE ๒	M.	๔,๒๐๐.๐๐	๑,๘๗๒.๑๙	๗,๘๖๓,๑๙๘.๐๐
๘.	THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	SQ.M.	๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๓,๙๓๐.๐๐
๙.	THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	SQ.M.	๑,๖๑๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๖๔๒,๗๗๐.๐๐
๑๐.	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES ๒๕ CM. THICK	SQ.M.	๗๗๕.๐๐	๔๑.๙๔	๓๒,๕๐๓.๕๐
๑๑.	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. THICK	SQ.M.	๒,๖๔๐.๐๐	๑๕.๙๘	๔๒,๑๘๗.๒๐
๑๒.	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE ๑๐ CM. THICK	SQ.M.	๑,๐๕๕.๐๐	๑๘.๙๗	๒๐,๐๑๓.๓๕
๑๓.	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SUBBASE ๑๐ CM. (MIN) OR VARIES (FOR LEVELING PROFILE)	CU.M.	๑๘๐.๐๐	๑,๔๙๒.๗๖	๒๖๘,๖๙๖.๘๐
๑๔.	R.C. U-DITCH TYPE A	M.	๒๔๐.๐๐	๗,๒๑๙.๑๖	๑,๗๓๒,๕๙๘.๔๐
๑๕.	DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS ๑ TYPE ๒	M.	๑๕๕.๐๐	๔,๓๑๒.๕๒	๖๖๘,๔๔๐.๖๐
๑๖.	SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE ๑	M.	๑๗๐.๐๐	๓,๘๖๘.๑๙	๖๕๗,๕๙๒.๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๐,๐๕๓,๙๙๗.๒๐
(ยี่สิบล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)					

ลงชื่อ .....

( นายคุณแข็ง วิภาธนกิจ )

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์



ลงชื่อ .....

( นายอนุกุล ใจชื่อ )

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง

# ต้นฉบับ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญาและค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๐,๐๕๓,๙๙๗.๒๐ บาท ( ยี่สิบล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์ )

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้าง จำนวน ๒๖ แผ่น (แนบ)

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเวลาทำการตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน.....๙๐...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจ้าง


ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศข. ๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ .....  
  
 ( นายคุณเชิง วิภาธนกิจ )  
 หน้าที่ส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์



ลงชื่อ .....  
  
 ( นายนกุล ใจชื่อ )  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ลงชื่อ .....  
  
 ( นางสาวเยาวเรศร์ ชัยโยบัว )

ลงชื่อ .....  
  
 ( นางศิริกาญจน์ ถาสีทะ )