

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๓๙+๑๙๖ - กม. ๓๙+๖๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙,๒๕๙ ตร.ม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๓๙+๑๙๖ - กม. ๓๙+๖๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙,๒๕๙ ตร.ม.) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๓๙+๑๙๖ - กม. ๓๙+๖๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙,๒๕๙ ตร.ม.) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสัญญาเลขที่ อท.๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ B และ C
- เพิ่มรูปตัดก่อสร้างในแบบแผ่นที่ D (เพิ่มเติม)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามข้อ ๑ ไม่มีผลทำให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานและค่างานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด

ข้อ ๓ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปตัดสัญญานี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - แบบแผ่นที่ A | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ B | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ C | จำนวน ๑ แผ่น |
| - แบบแผ่นที่ D (เพิ่มเติม) | จำนวน ๑ แผ่น |

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐริกา ศรีสร้อย)





/ข้อ ๔...

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๓๙+๑๙๖ - กม. ๓๙+๖๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙,๒๕๙ ตร.ม.) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด


ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐริกา ศรีสร้อย) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....  พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....  พยาน
(นางสาวสุนิสา จิวกร่าง)