

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน ๔๑) ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ (รวมพื้นที่ถนนศรีวิชัย)

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๔๑๗ กิโลเมตร

ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. จำนวน ๓๓ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่.....๙...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน ๔๑) ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ (รวมพื้นที่ถนนศรีวิชัย) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๔๑๗ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. จำนวน ๓๓ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๕๔๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า แอลพี กรุ๊ป ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่างานตามสัญญา ๓๔,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑ เมษายน ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน (ได้รับการขยายอายุสัญญาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง แก้ไขแบบก่อสร้างและเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหน้างาน และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๑.๑ เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญาเดิม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- รายการที่ ๓๔ งานรื้อถอนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

ปริมาณงาน ๑ L.S. ๑ ละ ๒๙๘,๒๔๓.๓๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๙๘,๒๔๓.๓๗ บาท

(เงินสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาท

สามสิบเจ็ดสตางค์)

/- รายการที่ ๓๕...

- รายการที่ ๓๕ งานติดตั้งกล้องตรวจติดตามการจราจรก่อนเข้าสู่ทางแยก ปริมาณงาน ๑ L.S. ๆ ละ ๓,๑๖๒,๙๗๖.๖๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๒,๙๗๖.๖๓ บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท-หกสิบสามสตางค์)

ข้อ ๑.๒ ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแปลน

- ๑.๒.๑ แบบแผ่นที่ ๒/๒๑ เพิ่มรายการก่อสร้าง รายการที่ ๓๔ และ ๓๕
- ๑.๒.๒ เพิ่มแบบแผ่นที่ ๒๑A/๒๑ , ๒๑B/๒๑ และ ๒๑C/๒๑

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

- รายการที่ ๓๔ งานรื้อถอนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน ๑ L.S. ๆ ละ ๒๙๘,๒๔๓.๓๗ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙๘,๒๔๓.๓๗ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
- รายการที่ ๓๕ งานติดตั้งกล้องตรวจติดตามการจราจรก่อนเข้าสู่ทางแยก ปริมาณงาน ๑ L.S. ๆ ละ ๓,๑๖๒,๙๗๖.๖๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๑๖๒,๙๗๖.๖๓ บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท-หกสิบสามสตางค์)

๒.๒ ข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแปลน

- ๒.๒.๑ แบบแผ่นที่ ๒/๒๑ เพิ่มรายการก่อสร้าง รายการที่ ๓๔ และ ๓๕
- ๒.๒.๒ เพิ่มแบบแผ่นที่ ๒๑A/๒๑ , ๒๑B/๒๑ และ ๒๑C/๒๑

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

/ข้อ ๓ เนื่องจาก...

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาการจ้างก่อสร้างตามแผน
รายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ตอนจัน - เชียงใหม่ (ในส่วนต่อขยายพื้นที่กองบิน ๔๑) ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ -
กม.๐+๙๔๓ (รวมพื้นที่ถนนศรีวิชัย) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๔๑๗ กิโลเมตร
ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. จำนวน ๓๓ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะ
กำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือ
ตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑
ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดย กิจการร่วมค้า แอลพี กรุ๊ป ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา
ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่
ชม.๒/ ๓๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ
เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

LP GROUP
กิจการร่วมค้า แอลพี กรุ๊ป

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิคม เทพบุตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ