

กัมพูชา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน กิวไฮ - ชุนแจ้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐ - กม.๔๓+๘๘๐

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิวไฮ - ชุนแจ้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐ - กม.๔๓+๘๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย นายจรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาระชัยแอสโซซิเอท โดย นางสาวณัฐญา บุญสูง
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๐๐๔๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๑๖,๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทห้าแสน
เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๓/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑
ผนวก ๑ แบบก่อสร้าง, ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดต่อท้ายสัญญา, ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา, ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและหนังสือยื่นตีปรับลดราคา

รายการงานที่แก้ไข

- รายการที่ ๑ CLEARING AND GRUBBING
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔.๘๘ บาท เป็นเงิน ๑,๑๗๑.๒๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓๖๕.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔.๘๘ บาท เป็นเงิน ๑,๗๘๑.๒๐ บาท

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



- รายการที่ ๒ EARTH EXCAVATION
จากเดิม ปริมาณงาน ๓,๑๓๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๖๑.๒๒ บาท เป็นเงิน ๑๙๑,๖๑๘.๖๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒,๔๒๕.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๖๑.๒๒ บาท เป็นเงิน ๑๔๘,๔๔๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๓ EARTH EMBANKMENT
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๒๘๑.๘๕ บาท เป็นเงิน ๓๑๐,๐๓๕.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๘๗๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๒๘๑.๘๕ บาท เป็นเงิน ๒๔๕,๒๐๙.๕๐ บาท
- รายการที่ ๔ SELECTED MATERIAL (BACK FILL) FOR REINFORCED SOIL SLOPE
จากเดิม ปริมาณงาน ๓,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑,๒๒๕.๖๙ บาท เป็นเงิน ๓,๙๒๒,๒๐๘.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๓,๙๕๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑,๒๒๕.๖๙ บาท เป็นเงิน ๔,๘๔๑,๔๗๕.๕๐ บาท
- รายการที่ ๕ SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE ๑๐ CM.
THICK (MIN.)
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๙๒๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๘.๘๙ บาท เป็นเงิน ๓๖,๒๖๘.๘๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑๐๔.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๑๘.๘๙ บาท เป็นเงิน ๑,๙๖๔.๕๖ บาท
- รายการที่ ๖ SOIL AGGREGATE SUBBASE
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๖๘๑.๓๒ บาท เป็นเงิน ๘๑๗,๕๘๔.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๖๘๑.๓๒ บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๐๗.๗๒ บาท
- รายการที่ ๗ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑,๕๓๕.๓๔ บาท เป็นเงิน ๑,๘๔๒,๔๐๘.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑,๕๓๕.๓๔ บาท เป็นเงิน ๓๒,๒๔๒.๑๔ บาท
- รายการที่ ๘ PRIME COAT
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๙๔๔.๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๕.๗๙ บาท เป็นเงิน ๘๘,๐๑๕.๗๖ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒๐๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔๕.๗๙ บาท เป็นเงิน ๙,๔๗๘.๕๓ บาท
- รายการที่ ๙ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.THICK (AC ๔๐-๕๐)
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๙๒๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔๔๙.๑๒ บาท เป็นเงิน ๘๖๒,๓๑๐.๔๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๖๕๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๔๔๙.๑๒ บาท เป็นเงิน ๒๙๕,๐๗๑.๘๔ บาท
- รายการที่ ๑๐ NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT ๒๐๐ G./SQ.M. (MIN)
จากเดิม ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๗๑.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๗,๒๕๐.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒,๘๐๓.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๗๑.๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๔๑๔.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๑ VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION
จากเดิม ปริมาณงาน ๙๓๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๕๘.๐๔ บาท เป็นเงิน ๕๓,๙๗๗.๒๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๔๖๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๕๘.๐๔ บาท เป็นเงิน ๒๗,๑๐๔.๖๘ บาท
- รายการที่ ๑๒ EROSION SLOPE PROTECTION
จากเดิม ปริมาณงาน ๙๓๐.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๘๓๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๗๗๕,๑๗๓.๖๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๔๖๗.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๘๓๓.๕๒ บาท เป็นเงิน ๓๘๙,๒๕๓.๘๔ บาท

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



- รายการที่ ๑๔ R.C. DRAIN CHUTE
จากเดิม ปริมาณงาน ๑๐๐.๐๐ ม.๑ ละ ๓,๑๓๕.๕๘ บาท เป็นเงิน ๓๑๓,๕๕๘.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๔๐.๐๐ ม.๑ ละ ๓,๑๓๕.๕๘ บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๔๒๓.๒๐ บาท
- รายการที่ ๑๕ PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๗.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๘๗๗.๕๖ บาท เป็นเงิน ๒๓,๖๙๔.๑๒ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๙.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๘๗๗.๕๖ บาท เป็นเงิน ๗,๘๙๘.๐๔ บาท
- รายการที่ ๑๗ ท่อพรุณ PVC.DIA.๒.๕" WITH GEOTEXTILES
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๐.๐๐ ม.๑ ละ ๑๔๒.๖๒ บาท เป็นเงิน ๒,๘๕๒.๔๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ม.๑ ละ ๑๔๒.๖๒ บาท เป็นเงิน ๖,๔๑๗.๙๐ บาท
- รายการที่ ๑๘ CONCRETE INTERCEPTOR
จากเดิม ปริมาณงาน ๖๐.๐๐ ม.๑ ละ ๑,๑๕๐.๖๕ บาท เป็นเงิน ๖๙,๐๓๙.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๙๒.๐๐ ม.๑ ละ ๑,๑๕๐.๖๕ บาท เป็นเงิน ๑๐๕,๘๕๙.๘๐ บาท
- รายการที่ ๒๑ DRAINAGE LAYER (๓/๘" - ๓/๔" IN AGGREGATE)
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๒๒.๐๐ สบ.ม.๑ ละ ๑,๖๐๑.๕๔ บาท เป็นเงิน ๓๕๕,๕๕๑.๘๘ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๔๙๕.๐๐ สบ.ม.๑ ละ ๑,๖๐๑.๕๔ บาท เป็นเงิน ๗๙๒,๗๖๒.๓๐ บาท
- รายการที่ ๒๒ SOIL NAIL
จากเดิม ปริมาณงาน ๓๖๐.๐๐ ม.๑ ละ ๑,๒๙๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖๕,๘๔๐.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๘๑๐.๐๐ ม.๑ ละ ๑,๒๙๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๔๘,๑๔๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๓ CONCRETE CURB AND GUTTER
จากเดิม ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ม.๑ ละ ๘๕๘.๑๘ บาท เป็นเงิน ๑๗๑,๖๓๖.๐๐ บาท
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๗๐.๐๐ ม.๑ ละ ๘๕๘.๑๘ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๗๒.๖๐ บาท

รายการงานที่ยกเลิก

- รายการที่ ๑๓ งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๑ ระดับ ๐-๖.๑๕ ม.)
ปริมาณงาน ๓๖๙.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๑๓,๑๗๖.๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๖๒,๑๒๘.๕๐ บาท
- รายการที่ ๑๖ TOP SOIL
ปริมาณงาน ๑๕๐.๐๐ สบ.ม.๑ ละ ๔๕.๗๘ บาท เป็นเงิน ๖,๘๖๗.๐๐ บาท
- รายการที่ ๑๘ SUB DRAIN TYPE I WITH SAND FILTER OPTION "B"
ปริมาณงาน ๒๐๐.๐๐ ม.๑ ละ ๗๙๘.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๖๒๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒๐ SIDE DITCH LINING TYPE II
ปริมาณงาน ๔๑๖.๐๐ ตร.ม.๑ ละ ๔๕๔.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑๘๙,๐๘๐.๓๒ บาท

- รายการที่ ๒๔ CONCRETE BARRIERS

๒๔.๑ CONCRETE BARRIER TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL

ปริมาณงาน ๖๐.๐๐ ม.๑ ละ ๑๐,๗๔๗.๔๐ บาท เป็นเงิน ๖๔๔,๘๔๔.๐๐ บาท

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ ทับทิมแท้)



๒๔.๒ APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE E

ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่งๆ ละ ๒๕๗,๖๑๒.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๗,๖๑๒.๐๐ บาท

- รายการที่ ๒๕ PAVEMENT MARKINGS

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

๒๕.๑ WHITE

ปริมาณงาน ๗๒.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๗๖.๖๕ บาท เป็นเงิน ๒๗,๑๑๘.๘๐ บาท

๒๕.๒ YELLOW

ปริมาณงาน ๓๖.๐๐ ตร.ม.ๆ ละ ๓๗๖.๖๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๕๕๙.๘๐ บาท

รายการงานที่เพิ่มเติม

- รายการ TACK COAT ปริมาณงาน ๔๕๐ ตร.ม.
- รายการ งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง
 ๑. งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๑ ระดับ ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๖๑ ตร.ม.
 ๒. งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๒ ระดับ ๖.๐๐ - ๑๓.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๖๑ ตร.ม.
 ๓. งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๓ ระดับ ๐ - ๖.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๓๘ ตร.ม.
- รายการ SOIL BAGS ปริมาณงาน ๓๒๒ ตร.ม.
- รายการ R.C. SLAB ๕ CM. THICK ปริมาณงาน ๙๔ ตร.ม.
- รายการ ๒๒ R.C. SLAB ๑๕ CM. THICK ปริมาณงาน ๓๒๒ ตร.ม.

การแก้ไขและเพิ่มเติมรายการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงปริมาณงานและราคาทำงานต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๖ รายการ ดังนี้.-

๑. รายการ TACK COAT ปริมาณงาน ๔๕๐ ตร.ม.ๆ ละ ๒๐.๓๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๙,๑๓๕.๐๐ บาท
(แก้พื้นที่ร่องสามสิบห้าบาทถ้วน)
๒. รายการงานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง
 - งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๑ ระดับ ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๖๑ ตร.ม.ๆ ละ ๒๓,๕๖๕.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๗๙๓,๙๖๕.๐๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



- งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๒ ระดับ ๖.๐๐ - ๑๓.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๖๑ ตร.ม.๑ ละ ๙,๕๒๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๕๓๒,๗๒๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
- งานคันทางเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง (BERM ๓ ระดับ ๐ - ๖.๐๐ ม.)
ปริมาณงาน ๑๓๘ ตร.ม.๑ ละ ๑๖,๐๙๐.๙๗ บาท
รวมเป็นเงิน ๒,๒๒๐,๕๕๓.๘๖ บาท
(สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๓. รายการ SOIL BAGS

- ปริมาณงาน ๓๒๒ ตร.ม.๑ ละ ๑,๐๓๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓๓๑,๖๖๐.๐๐ บาท
(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. รายการ R.C. SLAB ๕ CM. THICK

- ปริมาณงาน ๙๔ ตร.ม.๑ ละ ๒๖๕.๙๖ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๒๔ บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทยี่สิบบาทสตางค์)

๕. รายการ R.C. SLAB ๑๕ CM. THICK

- ปริมาณงาน ๓๒๒ ตร.ม.๑ ละ ๙๔๔.๙๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓๐๔,๒๕๗.๘๐ บาท
(สามแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๖. รายการ TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน ๑ แห่ง

- จากเดิม เหมาะจ่าย ราคาแห่งละ ๒๕,๙๘๘.๐๒ บาท
แก้ไขเป็น เหมาะจ่าย ราคาแห่งละ ๒๕,๐๔๕.๖๑ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูป แบบตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๓/๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของประมาณงานที่ทำเสร็จจริง กับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ว่าที่ร้อยตรี

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓



ข้อ ๓. เนื่องจากรายการละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิวไฮ - ขุนแจ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๓+๖๔๐ - กม.๔๓+๘๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันแก้ไขกำหนดระยะเวลาดำเนินการของงานตามสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานตามแบบรูปที่มีการแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติม ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๒๐๐ (สองร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว นั้น

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๘ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ว่าจ้าง

(อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....

Nattaya

(นางสาวณัฐญา บุญสูง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางณัฐพัชร์ พิพัฒพลกาย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ).....

พยาน

(น.ส.ชลธิมา พรหมมัน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

