

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ )

สัญญาเลขที่ ชม.๓/๒๗/๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา จ้างทำงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘+๕๕๐ – กม.๑๘+๓๕๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางกนกกร แสงชาติ ผู้รับ มอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ ชม.๐๐๕๒๗๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทำกา ๒๑๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๑๗,๒๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ชม.๓/ ๒๗ /๑๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ชม.๓/ ๒๗/๑๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบ  
แปลน

รายการที่แก้ไข

๑. REINFORCEMENT ๑ :

ความยาว ANCHORAGE LENGTH

จากเดิม ยาว ๓.๐๐ M.

แก้ไขเป็น ๑.๐๐ M. (MIN)

๒. REINFORCEMENT ๒ :

จากเดิม (STRIP BONDED GRADE ๒)

แก้ไขเป็น (STRIP BONDED GRADE ๑)

ความยาว ANCHORAGE LENGTH

จากเดิม ยาว ๔.๐๐ M.

แก้ไขเป็น ๓.๐๐ M. (MIN)

### ๓. ขกเลิกข้อความ CONCRETE MODULAR BLOCK

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๓/ ๒๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ก.และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะต้องไม่เกินวงเงินสัญญา ๑๗,๒๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ด ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้.-

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - แบบแผ่นที่ ๑/๑๒ | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบแผ่นที่ ๔/๑๒ | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข) |
| - แบบแผ่นที่ ๕/๑๒ | จำนวน ๑ แผ่น (แก้ไข) |

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงาน ตามสัญญาจ้างทำงานตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๘+๕๕๐ – กม.๗๘+๗๕๓ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่งได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ ชม.๓/ ๒๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัดผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือว่าราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/ ๒๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้ โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

จเรเมธ จันทร์จร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจเรเมธ จันทร์จร)

กนกกร แสงชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกนกกร แสงชาติ)

ณัฐพัชร์ พิพัฒพลกาย

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณัฐพัชร์ พิพัฒพลกาย)

จันทร์ทอง ประสารยา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจันทร์ทอง ประสารยา)