

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ระหว่าง กม.๖๕+๘๘๕ - กม.๖๖+๑๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ระหว่าง กม.๖๕+๘๘๕ - กม.๖๖+๑๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ระหว่างแขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวนรงค์ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ระหว่าง กม.๖๕+๘๘๕ - กม.๖๖+๑๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการในแบบก่อสร้างสัญญาเลขที่ อท.๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แก้ไข, และเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๕

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒ งาน SAND EMBANKMENT ปริมาณงานจากเดิม ๒,๘๒๑.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓๘๕.๙๔ บาท ราคารวม ๑,๐๘๘,๗๓๖.๗๔ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒,๕๓๐.๐๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓๘๕.๙๔ บาท ราคารวม ๙๗๖,๔๒๘.๒๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๒๐ งาน ท่อ PE๘๐ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมสายไฟระบบเครื่องสูบน้ำ ปริมาณงาน ๑๐๗.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๓๑๓.๐๐ บาท ราคารวม ๓๓,๔๙๑.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๒๑ งาน ท่อเหล็กขนาด ๒ นิ้ว พร้อมสายไฟระบบเครื่องสูบน้ำ ปริมาณงาน ๑๑๔.๐๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖๙๑.๐๐ บาท ราคารวม ๗๘,๗๗๔.๐๐ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรพล บุญเรือน)

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๔๓.๕๔ บาท (สี่สิบสามบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๘๗,๙๖๑.๘๔ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสี่สตางค์) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๗๘๗,๙๑๘.๓๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบบาทสี่สตางค์)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้างตามข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ อท.๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ G๑ จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๕ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ และข้อ ๔ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน อ่างทอง - ไซโย ระหว่าง กม.๖๕+๘๘๕ - กม.๖๖+๑๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสุรพล บุญเรือน)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษณี วิสภักดี)