

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.๒+๔๒๕ - กม.๒+๗๖๕ (สะพานข้ามน้ำปิง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๖ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่...๑๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ.๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้าง การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.๒+๔๒๕ - กม.๒+๗๖๕ (สะพานข้ามน้ำปิง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๖ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวิร์ด บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ค่างานตามสัญญา ๕,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง ขอยกเลิกแบบแผ่นที่ ๓/๔ ให้ใช้แบบแผ่นที่ ๓A/๔ แทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหน้างานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้
ข้อ ๑ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๑๓ หมวด ๑๓ แบบแปลน

จากเดิม แบบแผ่นที่ ๓/๔

แก้ไขเป็น แบบแผ่นที่ ๓A/๔

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๕,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แบบแผ่นที่ ๓/๔ (ยกเลิก)

๒.๒ แบบแผ่นที่ ๓A/๔ (เพิ่มเติม)

/ความใด...

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบบูรณาการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างทำงาน การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.๒+๔๒๕ - กม.๒+๗๖๕ (สะพานข้ามน้ำบึง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๖ รายการ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ขม.๒/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขม.๒/๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสะไบแพร บุญมี)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิคม เทพบุตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ