

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง
ระหว่าง กม.๖+๘๒๕ - กม.๘+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๑๕ กม.) จำนวน ๑๑ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญาจ้าง การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง
ระหว่าง กม.๖+๘๒๕ - กม.๘+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๑๕ กม.) จำนวน ๑๑ รายการ
(ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้
ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร
เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ค่างานตามสัญญา
๒๔,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและเพิ่มเติมรายการ
ก่อสร้างที่ไม่มีในสัญญาเดิม จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหน้างาน
เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๒.๑๔ ผวนก ๑๔ แบบแปลน

๑.๑.๑ แบบแผ่นที่ ๑/๔ เพิ่มรายการก่อสร้างและปริมาณงาน

รายการที่ ๑๒ งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING
COURSE (AC ๔๐ - ๕๐) ปริมาณงาน ๖๐ ต้น

๑.๑.๒ แบบแผ่นที่ ๓/๔ เพิ่มงาน ASPHALT CONCRETE
LEVELLING COURSE (AC ๔๐ - ๕๐)

๑.๑.๓ แบบแผ่นที่ ๔/๔ เพิ่มงาน ASPHALT CONCRETE
LEVELLING COURSE (AC ๔๐ - ๕๐)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูป
แนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วย ของงานแต่ละ
รายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงาน
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมด
ตามสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องไม่เกินวงเงิน
๒๔,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/ข้อ ๒ การแก้ไข...

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แบบแผ่นที่ ๑/๔ (แก้ไข)

๒.๒ แบบแผ่นที่ ๓/๔ (แก้ไข)

๒.๓ แบบแผ่นที่ ๔/๔ (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างทำงาน การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.๖+๘๒๕ - กม.๘+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๑๕ กม.) จำนวน ๑๑ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายเอกรินทร์ เตชะสุริยะมณ)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
ผู้รับจ้าง
UDOMSAK CHEUNGMAI CO., LTD.

(ลงชื่อ).....
(นายนิคม เทพบุตร)
ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ