

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

สัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนบางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (ปริมาณงานความยาวรั้ว ๔๖๐.๐๐ เมตร)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนบางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (ปริมาณงานความยาวรั้ว ๔๖๐.๐๐ เมตร) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิमित ๓๑๗ จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนบางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (ปริมาณงานความยาวรั้ว ๔๖๐.๐๐ เมตร) ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างดังรายละเอียดต่อไปนี้
- แก้ไขและเพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ A
 - แก้ไขข้อความในแบบแผ่นที่ C

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยจำนวน ๑ รายการ, ยกเลิกรายการก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ปรับเพิ่มปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๔ งาน R.C. U-DITCH TYPE C ปริมาณงานจากเดิม ๑๓๐.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๑๖๕.๘๒ บาท ราคารวม ๘๐๑,๕๕๖.๖๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๒๑๑.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๖,๑๖๕.๘๒ บาท ราคารวม ๑,๓๐๐,๙๘๘.๐๒ บาท

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)



.....ผู้รับจ้าง

(นายวิระ กิติวรรณ)

/ปรับลด ...

- ปรับลดปริมาณงานรายการก่อสร้างที่ ๒ งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานจากเดิม ๓๘๐.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑๕,๑๙๐.๐๐ บาท ราคารวม ๕,๗๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท แก้ไขปริมาณงานเป็น ๓๗๐.๐๐ M. แก้ไขราคาต่อหน่วยเป็น ๑๔,๕๕๕.๐๐ บาท ราคารวม ๕,๓๘๖,๘๓๐.๐๐ บาท

- ปรับราคาต่อหน่วยงานรายการก่อสร้างที่ ๗ งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (MODIFY ฐานราก) ปริมาณงานจากเดิม ๘๐.๐๐ M. ราคาต่อหน่วย ๑๑,๕๖๐.๐๐ บาท ราคารวม ๙๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท ปริมาณงาน ๘๐.๐๐ M. แก้ไขราคาต่อหน่วยเป็น ๑๑,๐๔๔.๐๐ บาท ราคารวม ๘๘๓,๕๒๐.๐๐ บาท

- ยกเลิกรายการที่ ๑ งานเตรียมการก่อสร้างรั้ว ปริมาณงาน ๓,๘๐๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๖๕.๐๐ บาท ราคารวม ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๘ งานปรับพื้นที่ ปริมาณงาน ๓๖๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๕.๐๐ บาท ราคารวม ๑,๘๐๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๙ งานทุบรื้อผนังก่ออิฐ โครงสร้างพร้อมขันทัง ปริมาณงาน ๘๕๐.๐๐ SQ.M. ราคาต่อหน่วย ๕๐.๐๐ บาท ราคารวม ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

- เพิ่มรายการที่ ๑๐ งานขุดดินถมกลับ ปริมาณงาน ๙๑๘.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๑๔๒.๐๐ บาท ราคารวม ๑๓๐,๓๕๖.๐๐ บาท

ข้อ ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้างและเพิ่มรายการ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งผลให้ค่างานก่อสร้างปรับลดลง ๖๒.๕๘ บาท (หกสิบสองบาทห้าสิบบแปดสตางค์) และส่งผลให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาจากเดิมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๙๒๘,๗๓๔.๓๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบสตางค์) ปรับลดลงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๙๒๘,๖๗๑.๗๒ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเจ็ดสิบบสตางค์)

ข้อ ๔ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา, แก้ไขรายการก่อสร้าง และแก้ไขราคาค่างานก่อสร้างตาม ข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบัติงาน กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จตามสัญญาที่ อท.๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ โดยมีรายการและแบบรูปติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแผ่นที่ A จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ C จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามที่กล่าวข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญา งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนบางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ แห่ง (ปริมาณงานความยาวรั้ว ๔๖๐.๐๐ เมตร) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการนับแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ลงนาม.....
(นายณัฐพร เนียมกลีน)



ผู้ว่าจ้าง.....ลงนาม.....ผู้รับจ้าง
(นายวีระ กิตติธรรม)

สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐพร เนียมกลีน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายวีระ กิติวรรณ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)


ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดี)

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 309
 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 4
 ระหว่าง กม.4.3+000 - กม.4.3+050

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
 กม.4.3+050



รายการงานเพิ่มเติม

1. แก้ไขและเพิ่มรายการในแบบร่างที่ 1
2. แก้ไขและเพิ่มรายการในแบบร่างที่ A

เอกสารแนบ 25 กค. 66
 25 ส.ค. 66
 25 ก.ย. 66
 24 ก.ย. 66
 24 ก.ย. 66

ลงนาม (นายณัฐพร เนียมกลั่น)

ลงนาม (นายวีระ กิติวรธรรม)



ผู้รับจ้าง
 บริษัท นิมิต 317 จำกัด
 18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110

ส่วนสำรวจและออกแบบ	
สำนักงานทางหลวงที่ 12	จังหวัดนครปฐม
แผนกทางหลวงก่อสร้าง	309
A	
TITLE SHEET & SUMMARY OF QUANTITY & INDEX OF DRAWING	
ทางหลวงหมายเลข 309	
ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 4	

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTIONS MATERIALS

TYPE	SPECIFICATION
แบบรายละเอียดอื่น ๆ	ให้ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวง STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (ฉบับล่าสุด) จัดทำโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

SUMMARY OF QUANTITY

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	REMARKS
1	เตรียมการก่อสร้าง	SQ.M	3,800	
2	วัสดุถมดินเสริม	M.	370	
3	ทาสี	SQ.M	2,760	
4	R.C. U-DITCH TYPE C	M.	211	
5	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	M.	10	
6	R.C. MANHOLES TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER	EACH	6	

INDEX OF DRAWING


DESCRIPTION	SHEET NO.
TITLE SHEET & SUMMARY OF QUANTITY & SPECIFICATION FOR CONSTRUCTIONS MATERIALS	A
ผังหน้าตัด	B
TYPICAL CROSS SECTION	C-E

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITIES	REMARKS
8	งานปรับพื้นที่	SQ.M	360	
9	งานปรับระดับบ่อพัก โครงสร้างพร้อมกัน	SO.M	840	
10	งานติดตั้งตะกั่ว	CUM	918	

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	
เขียน ด้วงวิไล	คิด ตรีวัฒน์
ออกแบบ	ตรวจ 30 JUL 12
เห็นชอบ	24.501
อนุมัติ	28.5066

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 12	รหัสควบคุม	แผนที่
แขวงทางหลวงนคร	309	C
TYPICAL CROSS SECTION		
ทางหลวงหมายเลข 309		
ตอน บางเสด็จ - เขาค้อ ตอน 4		



สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	
เขียน อนุมัติ	คำต ศรีรัมย์
ออกแบบ	อรุณ
เห็นชอบ	วิฑูรย์
อนุมัติ	วิฑูรย์

รูปแบบปรับปรุง
กม.43+000 - กม.43+050

รายการแก้ไขแบบครั้งที่ 2*
 ออกแบบ 23/04/66
 ตรวจ 23/04/66
 อนุมัติ 24/04/66
 (วิฑูรย์) (วิฑูรย์) (วิฑูรย์)
 (วิฑูรย์) (วิฑูรย์) (วิฑูรย์)



ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายณัฐพร เนียมกลิน)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง
 (นายวระ กตวรณ)

หมายเหตุ
 1. ผลิตเป็นเมตร เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น