

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
บนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๑๐ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวร
สะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๑๑๒-กม.๑๒๘๔+๕๘๐ N/B,S/B (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท หาดใหญ่เรือธงชัยการโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒/๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างดังกล่าว
ตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ
ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

- (๑) แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๑
- (๒) แบบรูปตัดทั่วไปตามขวาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๓
- (๓) แบบรูปตัดทั่วไปตามขวาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๔

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

- (๑) แบบต้นเรื่องและบัญชีเขตทาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๑/R๑
- (๒) แบบรูปตัดทั่วไปตามขวาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๓/R๑
- (๓) แบบรูปตัดทั่วไปตามขวาง แผ่นที่ ๓๓๑๑๐- ๔/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ หากมีผลให้ปริมาณ
งานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวน โดย

ประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้ทำเสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๕,๖๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๕ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปราชการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/ ๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายราวี บุญสอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางพิศมัย นาสิงห์การ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรุ่งทิวา ชุมประยูร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)