

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว
ระหว่าง กม.๘๓+๘๐๐ - กม.๘๕+๐๐๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.
๘๓+๘๐๐ - กม.๘๕+๐๐๐ “ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ใน
ตอนใดเว้นตอนใด ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น -
จุดสิ้นสุดระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา” ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายสุวิชาณ สุระบาล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๔ คอนสตรัคชั่น
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๓๒ /๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการ แห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๑/สพ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑
ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ,ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ดังนี้

๑ รายการงานที่แก้ไข

- ๑.๑ แก้ไขและเพิ่มเติมตำแหน่งจุดกลับรถ
- ๑.๒ เพิ่มพื้นที่ส่วนขยายผิวทางและทางเท้า
- ๑.๓ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเกาะกลาง

๒. รายการงานที่ยกเลิก

๒.๑ INDEX OF DRAWINGS

- CONCRETE BARRIER TYPE II ON BRIDGE REINFORCEMENT DETAIL
- SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II

๒.๒ รายการก่อสร้างที่ ๓ งาน REMOVAL OF SINGLE SLOPE APPROACH
CONCRETE BARRIERS TYPE C ปริมาณงาน ๑ EACH

๒.๓ รายการก่อสร้างที่ ๓๓ งาน RETAINING WALL TYPE ๒B ปริมาณงาน ๑๓๐ M.

๒.๔ รายการที่ ๓๕ งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II ปริมาณงาน
๔๕๐ M.

๒.๕ รายการก่อสร้างที่ ๓๖ งาน SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II AT.
BRIDGE ปริมาณงาน ๑๕ M.

- ๒.๖ รายการก่อสร้างที่ ๓๗ งาน SINGLE SLOPE APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C ปริมาณงาน ๑ EACH
- ๒.๗ รายการก่อสร้างที่ ๔๐.๒ งาน REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER (BI - DIRECTION) ปริมาณงาน ๔๐ EACH
๓. รายการงานที่เพิ่มปริมาณงาน
- ๓.๑ รายการก่อสร้างที่ ๒๔ งาน RC. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๓
- | | | | |
|-----------|-----------|-----|----|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๑๒๐ | M. |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๒๐๘ | M. |
- ๓.๒ รายการก่อสร้างที่ ๒๗ งาน MODIFICATION RC.MANHOLES TYPE "C๑" FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. WITH STEEL GRATING COVER
- | | | | |
|-----------|-----------|----|------|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๗ | EACH |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๑๒ | EACH |
- ๓.๓ รายการก่อสร้างที่ ๓๔ งาน CONCRETE CURB AND GUTTER
- | | | | |
|-----------|-----------|-------|----|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๑,๒๐๘ | M. |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๒,๑๔๖ | M. |
- ๓.๔ รายการก่อสร้างที่ ๓๘ งาน R.C. SLAB ๕ CM. THICK
- | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๑,๓๖๐ | SQ.M. |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๒,๓๕๕ | SQ.M. |
- ๓.๕ รายการก่อสร้างที่ ๔๑ งาน SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITHOUT FRAME)
- | | | | |
|-----------|-----------|------|-------|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๑๑ | SQ.M. |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๑๙.๖ | SQ.M. |
- ๓.๖ รายการก่อสร้างที่ ๔๓ งาน ๑๒.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๔๐๐WATTS, CUT - OFF
- | | | | |
|-----------|-----------|----|------|
| จากเดิม | ปริมาณงาน | ๑๘ | EACH |
| แก้ไขเป็น | ปริมาณงาน | ๒๖ | EACH |
๔. รายการงานที่เพิ่มเติมจากรายการถือจ่ายในสัญญา
- ๔.๑ รายการก่อสร้างที่ ๕๑ งาน REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT ,SINGLE BRACKET) ปริมาณงาน ๒๗ EACH
- ๔.๒ รายการก่อสร้างที่ ๕๒ งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK ปริมาณงาน ๑๖๒ CU.M.
- ๔.๓ รายการก่อสร้างที่ ๕๓ งาน RC. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA ๑.๒๐ M. WITH R.C. COVER ปริมาณงาน ๖ EACH
- ๔.๔ รายการก่อสร้างที่ ๕๔ งาน RETAINING WALL TYPE ๑B ปริมาณงาน ๘๖ M.
- ๔.๕ รายการก่อสร้างที่ ๕๕ งาน CONCRETE PAVING BLOCK SIZE ๓๐ x ๓๐ x ๖ CM. THICK (GRAY COLOUR) ปริมาณงาน ๔๖๕ SQ.M.
- ๔.๖ รายการก่อสร้างที่ ๕๖ งาน CONCRETE CURB AT BRIDGE ปริมาณงาน ๕๐ M.
- ๔.๗ รายการก่อสร้างที่ ๕๗ งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๒.๕ MM. TYPE ๑ ปริมาณงาน ๔๘ M.

การเพิ่มเติมรายการงานจากรายการถือจ่ายในสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลง ปริมาณงานและราคาต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างที่ ๕๑ REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT ,SINGLE BRACKET) ปริมาณงาน ๒๗.๐๐ EACH ราคา EACH ละ ๕๓๙.๗๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๑.๙๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด บาทเก้าสิบสตางค์)
๒. รายการก่อสร้างที่ ๕๒ EARTH FILL UNDER SIDEWALK ปริมาณงาน ๑๖๒.๐๐ CUM. ราคา CUM. ละ ๑๒๙.๓๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๖๑.๑๘ บาท (เงินสองหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)
๓. รายการก่อสร้างที่ ๕๓ RC. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA ๑.๒๐ M. WITH R.C. COVER ปริมาณงาน ๖.๐๐ EACH ราคา EACH ละ ๒๑,๑๒๑.๐๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๗๒๖.๑๘ บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์)
๔. รายการก่อสร้างที่ ๕๔ RETAINING WALL TYPE ๑B ปริมาณงาน ๘๖.๐๐ M. ราคา M. ละ ๑,๐๑๗.๗๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๕๒๒.๒๐ บาท (เงินแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสอง บาทยี่สิบสตางค์)
๕. รายการก่อสร้างที่ ๕๕ CONCRETE PAVING BLOCK SIZE ๓๐ x ๓๐ x ๖ CM. THICK (GRAY COLOUR) ปริมาณงาน ๔๖๕.๐๐ SQ.M. ราคา SQ.M. ละ ๖๓๒.๗๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๐๕.๕๐ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์)
๖. รายการก่อสร้างที่ ๕๖ CONCRETE CURB AT BRIDGE ปริมาณงาน ๕๐.๐๐ M. ราคา M. ละ ๓๒๔.๖๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๓๒.๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
๗. รายการก่อสร้างที่ ๕๗ SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๒.๕ MM. TYPE ๑ ปริมาณงาน ๔๘.๐๐ M. ราคา M. ละ ๑,๘๑๒.๒๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๙๘๖.๕๖ บาท (เงินแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สพ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา ชม.๑/สผ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	A	(แก้ไข)
๒.๒ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	B	(แก้ไข)
๒.๓ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	E๒	(ยกเลิก)
๒.๔ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	E๒A	(ใช้แทน)
๒.๕ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๑	(ยกเลิก)
๒.๖ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๑A	(ใช้แทน)
๒.๗ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๒	(ยกเลิก)
๒.๘ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๒A	(ใช้แทน)
๒.๙ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๓	(ยกเลิก)
๒.๑๐ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	F๓A	(ใช้แทน)
๒.๑๑ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	G๑	(ยกเลิก)
๒.๑๒ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	G๑A	(ใช้แทน)
๒.๑๓ แบบ STANDARD DRAWING NO.RS-๖๐๙-๑			(ยกเลิก)

๒.๑๔ เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และ กำไรไว้ด้วยแล้ว)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๘๓+๘๐๐ - กม.๘๕+๐๐๐ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ๔๙ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บ
ไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึง
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิษาน สุระบาล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวนารีนาด คำปวน)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ  พยาน
(นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ  พยาน
(นางนริศรา พรหมมิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน