

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายละเอียดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ ตอน บ่อหลวง – แม่ตื้น
ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ – กม.๕๒+๔๖๖

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายละเอียดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทาง
หลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ ตอน บ่อหลวง – แม่ตื้น ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ – กม.
๕๒+๔๖๖ “ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดวันตอนใด
ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดระหว่าง
กิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา”
ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายสุวิธาน สุระบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน
ก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการ แห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนี้

๑. รายการงานที่แก้ไข

- ๑.๑ การแก้ไข กม. ดำเนินการ
- ๑.๒ แก้ไขจุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง
- ๑.๓ เพิ่มข้อความระบุความหนาของงาน R.C. GUTTER

๒. รายการงานที่ยกเลิก

- ๒.๑ รายการก่อสร้างที่ ๒๐.๕ R.C. MANHOLE TYPE “B” (FOR R.C. DITCH
TYPE “A”) ปริมาณงาน ๑ EACH

๓. รายการงานที่เพิ่มเติม

- ๓.๑ รายการก่อสร้างที่ ๓๘ RETAINING WALL TYPE ๑B ปริมาณงาน ๑๘๑ M.
- ๓.๒ รายการก่อสร้างที่ ๓๙ R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐
M. ๒ ROW (WING WALL TYPE) ปริมาณงาน ๑ EACH

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างที่ ๓๘ RETAINING WALL TYPE ๑B ปริมาณงาน ๑๘๑ M. ราคา M. ละ ๑,๔๘๖.๔๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๙,๐๕๒.๘๘ บาท (เงินสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์)
๒. รายการก่อสร้างที่ ๓๙ R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐ M. ๒ ROW (WING WALL TYPE) ปริมาณงาน ๑ EACH ราคา EACH ละ ๒๓,๒๙๓.๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๒๙๓.๖๖ บาท (เงินสองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบกสตางค์)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๙,๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑/๑๖	(แก้ไข)
๒.๒ แบบ SUMMARY OF QUANTITIES	แผ่นที่	๒/๑๖	(แก้ไข)
๒.๓ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๓/๑๖	(แก้ไข)
๒.๔ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	๔/๑๖	(แก้ไข)
๒.๕ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	๕/๑๖	(แก้ไข)
๒.๖ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	๖/๑๖	(แก้ไข)
๒.๗ แบบ TYPICAL CROSS SECTION	แผ่นที่	๖A/๑๖	(เพิ่มเติม)
๒.๘ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๗/๑๖	(แก้ไข)
๒.๙ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๐/๑๖	(ยกเลิก)
๒.๑๐ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๐A/๑๖	(ใช้แทน)
๒.๑๑ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๐B/๑๖	(เพิ่มเติม)
๒.๑๒ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๑/๑๖	(แก้ไข)
๒.๑๓ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๒/๑๖	(แก้ไข)
๒.๑๔ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๓/๑๖	(แก้ไข)
๒.๑๕ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๔/๑๖	(แก้ไข)
๒.๑๖ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๕/๑๖	(แก้ไข)
๒.๑๗ แบบก่อสร้าง	แผ่นที่	๑๖/๑๖	(แก้ไข)

๒.๑๘ เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และ กำไรไว้ด้วยแล้ว)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายละเอียดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ ตอน บ่อหลวง – แม่ตั้น ระหว่าง กม.๕๐+๖๐๐ – กม.๕๒+๔๖๖ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท อัครโยธิน จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน ๑๘๐ วัน

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิฑฒ สุธะบาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ -

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธรรณัสม์ ภิระตา)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ พยาน
(นางนริศรา พรหมมิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน