

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๘๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.๒๙+๐๙๐ - กม.๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๔ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๘๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ -
บ้านโป่ง ระหว่าง กม.๒๙+๐๙๐ - กม.๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๔ รายการ (ภายในระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจ
กำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่
กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตามสัญญาที่ ชม.๒/๒๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา ๓๙,๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายการงานก่อสร้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/๒๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขรายการงานก่อสร้างแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/๒๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓
ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา ดังนี้

- รายการงานที่แก้ไข

๑.๑ รายการที่ ๒๓

งาน MEDIAN DROP INLET TYPE D FOR
DEPRESS MEDIAN - II

๑.๒ รายการที่ ๒๔

งาน MODIFICATION OF MANHOLE TYPE "C"
FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER

การแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วยรายการ
ก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

/รายการที่ ๒๓...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบวร พิรารักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

รายการที่ ๒๓ งาน MEDIAN DROP INLET TYPE D FOR DEPRESS MEDIAN - II

จากเดิม ปริมาณงาน ๒ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๗,๙๗๒.๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๙๔๔.๐๔ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๒ แห่ง ราคาแห่งละ ๑๖,๕๑๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๒๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ งาน MODIFICATION OF MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. DIA. 1.20 M.

WITH STEEL COVER

จากเดิม ปริมาณงาน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๓๖,๓๖๖.๖๗ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๖๖.๖๗ บาท

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน ๑ แห่ง ราคาแห่งละ ๓๔,๖๔๑.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๖๔๑.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานและตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๓๙,๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขราคารายการงานก่อสร้างแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าที ๓ (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากราคารายการงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างทำงาน การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๘๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.๒๙+๐๙๐ - กม.๒๙+๘๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๔ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

/ข้อ ๔ การแก้ไข...

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายบวร พิราธิรักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
chiangmai construction co.,ltd

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบวร พิรารักษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ