

# สถานะ

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน

และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

บนทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก

ระหว่าง กม.๘๘+๕๙๐ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ

ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๔๒ ต้น)

.....

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.๘๘+๕๙๐ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๔๒ ต้น) เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๘,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สห.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วริศพงศ์ กรู๊ป จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔๐๑ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวรสสุคนธ์ บุญญาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสงขลา ที่ สข.๐๐๓๓๘๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มอบอำนาจให้ นายสุขเกษม มิ่งมิตวัน เป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑. ขท.สิงห์บุรี.๑/พ.๑/๙๐๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไข กม.ดำเนินการ จากเดิม ระหว่าง กม.๘๘+๕๙๐ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ เป็น ระหว่าง กม.๘๖+๒๒๕ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ

# สำเนา

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้.-

๒.๑ รายการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนปริมาณและราคา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)	
		เดิม	ใหม่		เดิม	ใหม่
๒	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์	๒ ชุด	๑ ชุด	๒๓๙,๘๘๕.๐๐	๔๗๙,๗๗๐.๐๐	๒๓๙,๘๘๕.๐๐

๒.๒ เพิ่มรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)
๓.	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งทดแทนหม้อแปลงเดิมที่ชำรุด)	๑ ชุด	๒๓๘,๗๘๐.๑๓	๒๓๘,๗๘๐.๑๓

โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

๒.๓ จากการแก้ไขตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ จึงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับเดิม และใช้รายการก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แทน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สห.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๘,๕๗๓,๘๘๕.๑๓ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบสามสตางค์) และขอแก้ไขค่าปรับจากเดิมวันละ ๒๑,๔๓๗.๕๐ บาท เป็นค่าปรับใหม่วันละ ๒๑,๔๓๔.๗๓ บาท

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สห.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท ตรีศพงศ์ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน สิ่งเหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.๘๘+๕๙๐ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ (ได้รับอนุมัติปรับกม.เพิ่มระยะดำเนินการเป็น ระหว่าง กม.๘๖+๒๒๕ - กม.๑๑๑+๔๗๓ (LT,RT) เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๔๒ ต้น)


# สำเนา

-๓-

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๑) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญา สท.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข(ฉบับที่๑) โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ สิ้นสีบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุขเกษม มิ่งมิตวัน) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทรกำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางวรรณากร สัมฤทธิ์) ทพ.ขท.สิงห์บุรี

