

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน แมริม - ปางตะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๙๒๕ - กม.๓+๐๙๔ RT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แมริม - ปางตะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๙๒๕ - กม.๓+๐๙๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดนสยาม คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท วันเริ่มต้นสัญญา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา

- สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแปลน

- รายการงานที่เพิ่มเติม

เพิ่มรายการและปริมาณงาน รายการที่ ๓ งาน R.C U - DITCH TYPE "A"

CROSS DRAIN AT CONNECTION ROAD ปริมาณงาน ๙ ม.

การเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีในรายการถือจ่ายในสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงปริมาณงานและราคาค่างานต่อหน่วยรายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. รายการที่ ๓ งาน R.C U - DITCH TYPE "A" CROSS DRAIN AT CONNECTION ROAD

ปริมาณงาน ๙ ม. ๑ ละ ๔,๔๒๒.๕๗ บาท เป็นเงิน ๓๙,๘๐๓.๑๓ บาท



(นายพงษ์พันธ์ ธีระการุณการ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



/การแก้ไข...

(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีดานนท์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับ ปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานและตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ ๑/๓ (แก้ไข,เพิ่มเติม)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่ริม - ปางดะ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๙๒๕ - กม.๓+๐๙๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้น หรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคนสยาม คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ตามสัญญา ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญาแก้ไข...


DAN
CONSTRUCTION
PARTNERSHIP
(นายพงษ์พันธ์ ธีระการุณการ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ


(นายสิทธิธาฤทธิ์ ปรีตานนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงษ์พันธ์ ธีระการุณการ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ↓

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ