

สัญญาฉบับนี้

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน-ขาศก
ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๑๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๕๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมา ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - ขาศก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๑๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. อยู่ในท้องที่ อำเภอ กะปง อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา " ผู้ว่าจ้าง " กับ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ เนื่องจาก งานจ้างเหมา ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน - ขาศก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๑๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๙,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามสัญญาดังกล่าว บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด ผู้รับจ้าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้

- จากเดิม ใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด เปลี่ยนเป็นใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ บริษัท เคพีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑๔ หมวด ๑๔ และ ๒.๑๕ หมวด ๑๕ ดังรายการต่อไปนี้

- จากเดิม ใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด เปลี่ยนเป็นใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ของ บริษัท เคพีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....*SV*.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง


/ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้าง...





บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด


ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายแทนธรรม มะลิเผือก) ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

ลงชื่อ  พยาน
(นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวสุมณฑา พาครี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน