

สัญญาฉบับนี้

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕ - กม.๑๗+๔๒๗ RT.
ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม.

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕ - กม.๑๗+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. อยู่ในท้องที่ อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวงษ์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา "ผู้ว่าจ้าง" กับ บริษัท หาดใหญ่เรอิ่งชัยการโยธา จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗


บัดนี้ เนื่องจาก งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พังงา - ทับปุด ระหว่าง กม.๑๔+๐๘๕ - กม.๑๗+๔๒๗ RT. ปริมาณงาน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม


ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขแบบรูปและเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา เลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลนและแบบมาตรฐาน DWG โดย ยกเลิกแบบก่อสร้าง (ฉบับเดิม) แผ่นที่ A และ แผ่นที่ B รวม จำนวน ๒ แผ่น และให้ ใช้แบบก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง) แผ่นที่ A และ แผ่นที่ B รวม จำนวน ๒ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๓ หมวด ๓ เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่าย ในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ซึ่งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้

๑. รายการงาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT) จำนวน ๒,๖๑๑ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๒๘๗.๐๐ บาท ๗๔๙,๓๕๗.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาหรือในรายการแบบ รูปแบบติดตั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง กับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๓,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เงินสิบสามล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้



- แบบก่อสร้างฉบับแก้ไข แผ่นที่ A และแผ่นที่ B

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ



ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)..........
HATYAI RUANG
KARNYOGHA CO.

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายณิธิ ฮ่มซ้าย) 
HATYAI RUANGCO
KARNYOTHA CO.,LTD.

ลงชื่อ  พยาน
(นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวสุมณฑา พาตรี) เจ้าพนักงานพัสดุและสัญญา