

สัญญาฉบับที่

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก
ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗


อนุสนธิสัญญา จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้าง
เพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก
ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง อยู่ในท้องที่ อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่ ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาวนเสถียรกุล ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงพังงา “ผู้ว่าจ้าง” กับ หลกเพชรไพรัชการโยธิน “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ เนื่องจาก จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้าง
เพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก
ระหว่าง กม.๑๒๑+๐๐๐ - กม.๑๒๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขแบบรูปและเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา
เลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและแบบมาตรฐาน DWG ดังนี้
- แก้ไขแบบก่อสร้าง (ฉบับเดิม) แผ่นที่ A และ แผ่นที่ B รวม จำนวน ๒ แผ่น
และให้ใช้แบบก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง) แผ่นที่ A และ แผ่นที่ B
รวม จำนวน ๒ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง




- ยกเลิกแบบก่อสร้าง แผ่นที่ E และ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑ รวม จำนวน ๒ แผ่น
- เพิ่มเติม แบบก่อสร้าง แผ่นที่ E/๑ และ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑/๑ รวม จำนวน ๒ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
- เพิ่มเติมแบบมาตรฐานเลขที่ BC-๐๑A และแบบมาตรฐานเลขที่ BC-๐๒A (STD.๑๙๙๔) รวม จำนวน ๒ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ดังนี้
 - ยกเลิกรายการก่อสร้าง ดังนี้
 - รายการก่อสร้างลำดับที่ ๑๕ EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA. ๑๒๓+๖๔๘ SIZE ๒-(๑.๘๐x๑.๘๐) M.
 - รายการก่อสร้างลำดับที่ ๒๙ R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS AT STA.๑๒๓+๖๔๘ SIZE ๒-(๑.๘๐x๑.๘๐) M.
 - เพิ่มเติมรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๒ รายการ ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ดังนี้
 ๑. รายการงาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA. ๑๒๓+๖๔๘ SIZE ๒-(๒.๔๐x๒.๑๐) M. ปริมาณงาน ๔.๐๐ ม. ราคาต่อหน่วย ๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท
 ๒. รายการงาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS AT STA.๑๒๓+๖๔๘ SIZE ๒-(๒.๔๐x๒.๑๐) M. ปริมาณงาน ๒.๐๐ EACH ราคาต่อหน่วย ๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาหรือในรายการแบบรูปแบบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง กับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (-เงินยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้างฉบับแก้ไข แผ่นที่ A และแผ่นที่ B
- แบบก่อสร้าง แผ่นที่ E/๑ และ PLAN & PROFILE แผ่นที่ ๑/๑
- แบบมาตรฐานเลขที่ BC-๐๑A และแบบมาตรฐานเลขที่ BC-๐๒A (STD.๑๙๙๔)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ เขาวินเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ
(นางสาวสุชาดา แก้วประทุม) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นางอุทัยวรรณ ดันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวสุมณฑา พาศรี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน