

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๓ ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.๓๙+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๙ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๓ ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.๓๙+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๙ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือวันตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ น.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทรัพย์สินการช่าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาที่ ชม.๒/๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันเริ่มต้นสัญญา ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๔,๙๗๐.๐๐ บาท

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

- สัญญาจ้างข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณและราคา ดังนี้

- รายการงานที่แก้ไข

จากเดิม รายการที่ ๔ งาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+675
ROADWAY WIDTH 14.00 M. SKEW 0 SPAN (1 x 20.00)
ปริมาณงาน ๒๐ เมตร (เสาเข็มความยาวเท่ากับ ๑๒.๐๐ เมตร)

แก้ไขเป็น รายการที่ ๔ งาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+675
ROADWAY WIDTH 14.00 M. SKEW 0 SPAN (1 x 20.00)
ปริมาณงาน ๒๐ เมตร (เสาเข็มความยาวเท่ากับ ๑๐.๐๐ เมตร)

/การแก้ไข...

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชานิกา เลิศศิริจง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย รายการก่อสร้างในสัญญา (UNIT) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

จากเดิม รายการที่ ๔ งาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+675

ROADWAY WIDTH 14.00 M. SKEW 0 SPAN (1 x 20.00)

ปริมาณงาน ๒๐ เมตร (เสาเข็มความยาวเท่ากับ ๑๒.๐๐ เมตร)

ราคาเมตรละ ๓๕๔,๙๑๗.๒๔ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๐๙๘,๓๔๔.๘๐ บาท

แก้ไขเป็น รายการที่ ๔ งาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.39+675

ROADWAY WIDTH 14.00 M. SKEW 0 SPAN (1 x 20.00)

ปริมาณงาน ๒๐ เมตร (เสาเข็มความยาวเท่ากับ ๑๐.๐๐ เมตร)

ราคาเมตรละ ๓๔๔,๖๔๒.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๘๙๒,๘๔๐.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยรายการก่อสร้างแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๒/๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ดอนแก้ว - ดันพยอม


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชานิกา เลิศศิริธง)
ผู้รับมอบอำนาจ

...../บริเวณ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

บริเวณ กม.๓๙+๖๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๙ รายการ (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ขม.๒/ ๑๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชานิกา เลิศศิริรง)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒๕

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ