

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๒  
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ชับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๙๐๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เป็นช่วง ๆ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่.....๑๙....เดือน....สิงหาคม....พ.ศ.๒๕๖๗.....

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๑๔๑๒ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข ๒  
ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ตาลเดี่ยว - ชับบอน ระหว่าง กม.๑๙+๙๐๐ - กม.๒๓+๙๕๐ เป็นช่วง ๆ โดย  
ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี  
เอส เจ พาวเวอร์ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ สบ.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น  
บัดนี้ สัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้อง  
สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนามและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้เส้นทาง โดย  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างตามบันทึกที่ สทล.๑๑/๓๙๓๗ ลงวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการก่อสร้างฐานรากแบบฐานแม่ ตามแบบมาตรฐาน  
DWG-NO.EE-๑๐๙ สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP  
๔๐๐ WATTS สูง ๒๐.๐๐ M.

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด  
HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๔๐๐ WATTS สูง ๒๐.๐๐ M. ต้นที่ ๑๓ ไปติดตั้งที่  
กม.๒๔+๐๕๐

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ  
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขค่างานตาม  
สัญญาและระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญา ตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ บริษัท พี เอส เจ พาวเวอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง)  
ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าว ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิ  
ใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไข  
เพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๖/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญาโดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....ผู้ว่าจ้าง  
(ระวี บุญญาพวงศ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ .....  
(นายณัฐวุฒ วัฒนกุล) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางจิรณัฐ แสนสุข)