

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓
ตอนขับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.๒๕+๙๐๐ - กม.๓๐+๙๕๐ เป็นช่วง ๆ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี
วันที่.....๑๙.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนขับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.๒๕+๙๐๐ - กม.๓๐+๙๕๐ เป็นช่วง ๆ โดยที่ที่ร้อยเอก ระเบียบ บุญญาพวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี เอส เจ พาวเวอร์ จำกัด อีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญาเลขที่ สบ.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้ สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนามและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้เส้นทาง โดย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างตามบันทึกที่ สทล.๑๑/๓๙๓๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการก่อสร้างฐานรากแบบฐานแผ่ ตามแบบมาตรฐาน DWG-NO.EE-๑๐๙ สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๔๐๐ WATTS สูง ๒๐.๐๐ M.

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๒ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขค่างานตาม สัญญาและระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ บริษัท พี เอส เจ พาวเวอร์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิ ใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(ระวี บุญญพิพงค์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
PSJ POWER
บริษัท พี ไอส เอ พาวเวอร์ จำกัด
P & J POWER Co., Ltd.
(นายณัฐวุฒิ มงคล) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ พยาน
(นางจิรนันท์ แสนสุข)