

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๙, กม.๒๘+๐๗๑ - กม.๒๙+๐๙๐ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น)

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๙, กม.๒๘+๐๗๑ - กม.๒๙+๐๙๐ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น) เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคูเวียง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี โดย นายดนัย โชตะยาภฤต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๐๓๖๐๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มอบอำนาจให้ นายนเรศ ตรีโคตร เป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ หน่วยงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๓๔๙๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑. ขท.สิงห์บุรี.๑/พ.๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยกเลิกแบบก่อสร้างฉบับลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๔ แผ่น) และใช้แบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงรูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รายการแก้ไขครั้งที่ ๑ แบบ หน้าที่ ๑/๔, ๒/๔, ๓/๔ และแบบหน้าที่ ๔/๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ตามแบบก่อสร้างแนบ) แทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการ

ต้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้.-
-รายการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนปริมาณและราคา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)	
		เดิม	ใหม่		เดิม	ใหม่
๑	งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF (๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO EE-๑๐๕)	๔๓ ต้น	๓๖ ต้น	๑๑,๑๓๔.๖๖	๔๗๘,๗๙๐.๓๘	๔๐๐,๘๔๗.๗๖

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้.-
-รายการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนราคา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)
๓.	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบ ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง (๓๐ KVA.)	๑ ชุด	๒๔๗,๙๔๑.๖๙	๒๔๗,๙๔๑.๖๙

โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ จากการแก้ไขตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ จึงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้าย สัญญาจ้างฉบับเดิม และใช้รายการก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แทน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑,๔๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท ว.ธนวัฒน์ จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๖+๐๐๙, กม.๒๘+๐๗๑ - กม.๒๙+๐๙๐ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๒ ต้น)

ต้นฉบับ

-๓-

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ใน สัญญาแก้ไข (ฉบับที่ ๑) โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ   ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สินสีบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายนเรศ ตรีโคตรวิจิตร) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) ทพ.ขท.สิงห์บุรี