

# สำเนา

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐  
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน บางระจัน - โททะเล ระหว่าง กม.๙+๐๕๐- กม.๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี  
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางระจัน - โททะเล ระหว่าง กม.๙+๐๕๐- กม.๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีน แทร์ฟิค จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑/๔ หมู่ ๑๗ ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายภูมิพงศ์ ตันบุญเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๐๒๘๑๘๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑.ขท.สิงห์บุรี/พ.๑/๗๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยกเลิกแบบก่อสร้างฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๒ แผ่น) และใช้แบบก่อสร้างการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สำหรับงานหน้าโรงเรียน บนทางหลวง ๔ ช่องจราจร แบบเลขที่ สป./ต-๑๒/๒๕๖๑ และแบบเลขที่ สป./ต-๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบก่อสร้างแนบ) แทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว กับ บริษัท กรีน แทร์ฟิค จำกัด จะไม่เรียกข้อสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญา เลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒/ข้อ ๒.ผู้ว่าจ้าง...

# สำเนา

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท กรีน แทร์ฟฟิค จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางระจัน - โพนทะเล ระหว่าง กม.๙+๐๕๐- กม.๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงได้ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ .....  .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกานต์ สิ้นสีปล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ .....  .....ผู้รับจ้าง  
(นายภูมิพงศ์ ตันบุญเพิ่ม) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ .....  .....พยาน  
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทรกำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ .....  .....พยาน  
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี