

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ปางอู่ - แม่นาจร ระหว่าง กม.๒๘+๐๗๐ - กม.๒๙+๒๐๕

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑  
วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ปางอู่ - แม่นาจร ระหว่าง กม.๒๘+๐๗๐ - กม.๒๙+๒๐๕ “ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใดเว้นตอนใด ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา” ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ โดย นายสุวิชาณ สุระบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัครโยธิน จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา ๑๑,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของงานในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๑/สพ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ชม.๑/สพ/๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

รายการงานที่แก้ไข

สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ แก้ไข กม.ดำเนินการ

๑.๑.๑ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๓/๑๓

จากเดิม STA.๒๘+๐๗๐.๐๐๐ TO STA.๒๘+๑๐๕.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๒๘+๐๗๐.๐๐๐ TO STA.๒๘+๓๒๕.๐๐๐

๑.๑.๒. แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๔/๑๓

จากเดิม STA.๒๘+๑๐๕.๐๐๐ TO STA.๒๘+๔๙๐.๐๐๐

STA.๒๘+๕๑๕.๐๐๐ TO STA.๒๘+๕๔๐.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๒๘+๓๒๕.๐๐๐ TO STA.๒๘+๔๖๐.๐๐๐

๑.๑.๓. แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๖/๑๓

จากเดิม STA.๒๘+๕๔๐.๐๐๐ TO STA.๒๘+๙๓๕.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๒๘+๔๖๐.๐๐๐ TO STA.๒๙+๐๘๖.๐๐๐

๑.๑.๔. แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๙/๑๓

จากเดิม STA.๒๘+๙๖๐.๐๐๐ TO STA.๒๙+๒๐๕.๐๐๐

แก้ไขเป็น STA.๒๙+๐๘๖.๐๐๐ TO STA.๒๙+๒๐๕.๐๐๐

๑.๒ งานวางระบายน้ำ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแบบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณ ความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๑,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบเอ็ดล้านบาทเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแบบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

๒.๑ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๓/๑๓ (แก้ไข)

๒.๒ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๔/๑๓ (แก้ไข)

๒.๓ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๖/๑๓ (แก้ไข)

๒.๔ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๙/๑๓ (แก้ไข)

๒.๕ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๕/๑๓ (ยกเลิก)

๒.๖ แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๗/๑๓ (ยกเลิก)

๒.๗ แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๐/๑๓ (ยกเลิก)

แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๐A/๑๓ (ใช้แทน)

๒.๘ แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๑/๑๓(ยกเลิก)

แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๑A/๑๓ (ใช้แทน)

๒.๙ แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๒/๑๓(ยกเลิก)

แบบ อ.๒-๐๑ แผ่นที่ ๑๒A/๑๓ (ใช้แทน)

ความใดในสัญญาจ้างและเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่สัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ปางอุ้ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.๒๘+๐๗๐ - กม.๒๙+๒๐๕ “ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำงาน ในตอนใด เว้นตอนใด ได้ตามความจำเป็น ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด ระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชีภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร ปริมาณงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา” ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลง ไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ ชม.๑/สผ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท อัครโยธิน จำกัด ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๕๐ วัน

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดอีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ โดย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ ชม.๑/ สผ/ ๒๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง

( นายสุวิชาณ สุระบาล )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

( นายธรรณัสม์ ภิระตา )

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางลมัย รุ่งทรัพย์รังษี )

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ ..... พยาน

( นางนริศรา พรหมมิจิตร )

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน