

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๕
ระหว่าง กม.๑๒๓+๖๐๕-กม.๑๒๔+๖๔๒ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

.....

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒๓+๖๐๕-กม.๑๒๔+๖๔๒ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท หาดใหญ่เรือซัพพลาย จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของคู่สัญญาถูกต้อง ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สข.๒ /๒๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในสัญญาจ้างดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา โดยยกเลิกแบบและเพิ่มแบบ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบแผ่นที่ ๒๕๓๐๐ - ๑

(๒) แบบแผ่นที่ ๒๕๓๐๐ - ๔

๑.๒ เพิ่มแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

(๑) แบบแผ่นที่ ๒๕๓๐๐ - ๑/R๑

(๒) แบบแผ่นที่ ๒๕๓๐๐ - ๔/R๑

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญา ตามข้อ ๑ มีผลให้จำเป็นต้องเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการปริมาณงานและค่างานในสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ

คู่สัญญาได้ตกลงราคาค่างานรายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ที่ไม่มีรายการค่างานในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๖.๑(๑.๗) งานปรับปรุงระดับปากบ่อพักอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ฝาบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (EDGE MODIFICATION OF EXISTING R.C.MANHOLE WITH NEW R.C.COVER) จำนวน ๓๗ แห่ง แห่งละ ๒,๐๗๕.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๒๓.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสาม บาทถ้วน)

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาดังกล่าว รายการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ หากมีผลให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาตกลงกันว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยที่ได้เสร็จจริง และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คู่สัญญาตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญา เลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๔,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะไม่ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นเหตุในการขอเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาที่กล่าวในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๘ คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สข.๒/๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรวิ บุญสอน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางพิสมัย นาสิงห์การ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวหทัยรัตน์ หนูปาน)