

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองแขง - สระบุรี  
ระหว่าง กม.๒๖+๒๐๐ - กม.๒๘+๐๕๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่ม  
ประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองแขง -  
สระบุรี ระหว่าง กม.๒๖+๒๐๐ - กม.๒๘+๐๕๐ โดย ว่าที่ร้อยเอกรวี บุญญาพงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี  
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่  
สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้  
สอดคล้องคล้อยกับพื้นที่ก่อสร้าง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนามและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้เส้นทาง  
โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างตามบันทึกที่ สทล.๑๑.๓/๓๗๓๔  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการงานก่อสร้าง  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แนบท้าย  
สัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เปลี่ยนแปลงไปจากรายการถือจ่ายในสัญญาดังนี้.-

### ๑.๑ รายการก่อสร้างที่ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ

รายการที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๒	งาน REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๙.๒๓	-

### ๑.๒ รายการก่อสร้างที่มีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา จำนวน ๓๐ รายการ

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๑	งานถางป่าและขุดตอขนาด เบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๕,๖๗๕.๐๐	๑.๙๙	๓๒,๘๓๕.๐๐	๓๑,๑๙๓.๒๕
๓	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	๖๐.๑๕	๖๐๑,๕๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๔๗.๐๐
๔	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๖๖.๑๕	๑๓๒,๓๐๐.๐๐	๔๑๖,๗๔๕.๐๐

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

-๒-ลำดับที่ ๕.....

รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม(ใหม่)
๕	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	๙๔.๐๐	๗๐.๐๐	๖๖.๑๕	๖,๒๑๘.๑๐	๔,๖๓๐.๕๐
๖	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	๗,๙๓๐.๐๐	๑๒,๑๗๙.๐๐	๑๙๙.๗๐	๑,๕๘๓,๖๒๑.๐๐	๒,๔๓๒,๑๔๖.๓๐
๗	งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)	ลบ.ม.	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๓๖๑.๐๐	๑๘๙.๙๖	๖๒๖,๘๖๘.๐๐	๔๔๘,๔๙๕.๕๖
๘	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๓๕๖.๐๐	๔๐๐.๘๙	๑,๘๐๔,๐๐๕.๐๐	๑,๗๔๖,๒๗๖.๘๔
๙	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๑๗๘.๐๐	๔๐๐.๘๙	๙๒๒,๐๔๗.๐๐	๘๗๓,๑๓๘.๔๒
๑๐	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๐๑๓.๐๐	๗๒๓.๖๖	๑,๕๑๙,๖๘๖.๐๐	๑,๔๕๖,๗๒๗.๕๘
๑๑	งานขุดไส (MILLING) ผิวทาง เดิมลึก ๕ ซม. (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวง เฉลิมพระเกียรติ ทล.๑ กม. ๑๑๑+๗๐๐)	ตร.ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑๗.๙๗	๕๓,๙๑๐.๐๐	๒๔,๗๐๘.๗๕
๑๒	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๙๖.๖๐	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	๑๓๒,๘๒๕.๐๐
๑๓	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) หนา ๒ ซม. ใช้ยาง EAP	ตร.ม.	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	๓๒.๔๕	๔๔๑,๓๒๐.๐๐	๓๗๑,๒๒๘.๐๐
๑๔	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๗.๑๙	๑๘,๕๙๕.๐๐	๒,๖๐๓.๓๐
๑๕	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	๓๓,๑๐๐.๐๐	๓๒,๖๒๕.๑๕	๑๖.๗๒	๕๕๓,๔๓๒.๐๐	๕๔๕,๔๙๒.๕๑
๑๖	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) หนา ๒ ซม. ใช้ยาง EAP	ตัน	๑๐๐.๐๐	๑๕๑.๐๐	๒,๑๓๔.๕๔	๒,๑๓๔,๕๔๐.๐๐	๓๒๒,๓๑๕.๕๔

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

-๓-ลำดับที่ ๑๗...

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม(ใหม่)
๑๗	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC- ๖๐/๗๐)	ตร.ม.	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๑,๕๑๐.๐๐	๒๕๓.๘๖	๓,๔๕๒,๔๙๖.๐๐	๒,๙๒๑,๙๒๘.๖๐
๑๘	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC- ๔๐/๕๐)	ตร.ม.	๓๑,๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๘๐.๐๐	๒๗๓.๘๓	๘,๖๘๐,๔๑๑.๐๐	๘,๕๑๐,๖๓๖.๔๐
๑๙	งานท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ชั้น ๓ (R.C. PIPE CULVERT DIA. ๐.๓๐M. CLASS ๓)	เมตร	๑๑๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	๕๕๓.๑๖	๖๐,๘๕๗.๖๐	๑๕๗,๖๕๐.๖๐
๒๐	งานท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ (R.C. PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐M. CLASS ๓)	เมตร	๑,๖๖๐.๐๐	๑,๕๔๑.๐๐	๓,๐๘๑.๑๒	๕,๑๑๔,๖๕๙.๒๐	๔,๗๔๘,๐๐๕.๙๒
๒๑	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กชนิด C สำหรับท่อ ขนาด ๑.๐๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø ๑.๐๐ m.) ฝาปิดคอนกรีต	แห่ง	๙๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑๙,๕๒๘.๙๑	๑,๗๕๗,๖๐๑.๙๐	๑,๘๕๕,๒๔๖.๔๕
๒๒	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กชนิด C สำหรับท่อ ขนาด ๑.๐๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø ๑.๐๐ m.) ฝาปิดตะแกรงเหล็ก	แห่ง	๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๒,๕๔๐.๘๘	๔๕๐,๘๘๑.๖๐	๓๓๘,๑๑๓.๒๐
๒๓	งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริม ทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET)	เมตร	๑๑๐.๐๐	๔๗.๕๐	๑,๖๗๒.๔๘	๑๘๓,๙๗๒.๘๐	๗๙,๔๔๒.๘๐
๒๔	งานกำแพงกันดินแบบที่ ๑A (ผนังก่ออิฐปูน) (RETAINING WALL TYPE ๑A, MASONRY BRICK WALL (สูงเฉลี่ย ๐.๕ ม.))	เมตร	๑,๐๐๐.๐๐	๙๗๘.๐๐	๕๗๔.๓๘	๕๗๔,๓๘๐.๐๐	๕๖๑,๗๔๓.๖๔
๒๕	งานกำแพงกันดินแบบที่ ๒A สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. (RETAINING WALL TYPE ๒A (สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.))	เมตร	๔๕๐.๐๐	๓๕๕.๕๐	๒,๙๙๓.๕๐	๑,๓๕๗,๐๗๕.๐๐	๑,๐๖๔,๑๘๙.๒๕

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

-๔-ลำดับที่ ๒๖...

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม(เดิม)	ราคารวม(ใหม่)
๒๖	งานกำแพงกันดินแบบที่ ๒A สูงเฉลี่ย ๑.๗๐ ม. (RETAINING WALL TYPE ๒A (สูงเฉลี่ย ๑.๗๐ ม.))	เมตร	๕๐.๐๐	๘๖.๐๐	๕,๑๘๒.๙๖	๒๕๙,๑๔๘.๐๐	๔๔๕,๗๓๔.๕๖
๒๗	งานขอบคันหินรางต้น (CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER)	เมตร	๑,๖๕๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๖๓๙.๕๓	๑,๐๕๕,๒๒๔.๕๐	๔๐๒,๙๐๓.๙๐
๒๘	งานปูพื้นคอนกรีต หนา ๗ ซม.พร้อมทรายรองใต้พื้น คอนกรีต (CONCRETE SLAB ๗ CM. THICK WITH ๕ CM.SAND CUSHION)	ตร.ม.	๓,๓๐๐.๐๐	๔,๐๔๗.๕๕	๒๒๘.๔๐	๗๕๓,๗๒๐.๐๐	๙๒๔,๔๖๐.๔๒
๒๙	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่ง เดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS 'CUT-OFF(๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET 'WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF)	ต้น	๕๓.๐๐	๔๘.๐๐	๓๕,๖๕๒.๔๔	๑,๘๘๙,๕๗๙.๓๒	๑,๗๑๑,๓๑๗.๑๒
๓๐	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๗๖๖.๘๖	๓๓๒.๒๕	๓๘๒,๐๘๗.๕๐	๕๘๗,๐๓๙.๒๔
๓๑	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขต ระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และ ค่าหม้อแปลง (๓๐ KVA) พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	แห่ง	๑.๐๐	๒.๐๐	๑๖๙,๗๔๔.๔๙	๑๖๙,๗๔๔.๔๙	๓๓๙,๔๘๘.๙๘

๑.๓ รายการก่อสร้างที่ขอเพิ่มเติมจากบัญชีถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๓ รายการ

รายการ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๓๓	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม.) ขนกองเก็บแขวงทาง หลวงสระบุรี	๖๔๓.๐๐	เมตร	๒๒๔.๐๐	๑๔๔,๐๓๒.๐๐
๓๔	งานกำแพงกันดิน ๔ C (H=๒.๐๑-๔.๐๐ ม.) ((RETAINING WALL TYPE IIIIC) (H=๒.๐๑-๔.๐๐ M.)(สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.)	๓๐.๐๐	เมตร	๑๗,๔๐๒.๐๐	๕๒๒,๐๖๐.๐๐
๓๕	งาน Mountable Curb and Gutter	๘๑๕.๗๐	เมตร	๖๒๒.๐๐	๕๐๗,๓๖๕.๔๐

ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม..........ผู้รับจ้าง



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นและในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หรือในรูปแบบก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขค่างานตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากเดิมวงเงินสัญญา ๓๔,๙๔๓,๘๐๐.-บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) แก้ไขเป็นวงเงินสัญญาใหม่ ๓๔,๙๔๑,๔๑๔.๕๑ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบลบาทถ้วน) และตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ จากเดิมวันละ ๘๗,๓๖๐.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นวันละ ๘๗,๓๕๓.๕๔ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทถ้วน) เป็น

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีการแก้ไขรูปแบบก่อสร้าง ดังนี้.-

๔.๑ แก้ไขแบบก่อสร้างเลขที่ ๔๐/๖๗ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามรายการแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ แผ่น

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - TITLE SHEET           | แผ่นที่ A              |
| - SUMMARY OF QUANTITIES | แผ่นที่ B๑ , B๒ และ B๓ |
| - TYPICAL CROSS SECTION | แผ่นที่ C๑             |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาทำการอันเกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างตามสัญญา เลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร (ผู้รับจ้าง) ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง


ลงนาม..........ผู้รับจ้าง



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(ระวี บุญญาพงศ์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางวนิดา ศิริพัฒนกุล) หัวหน้าผู้จัดการ

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางจีรันธ์ แสนสุข)