

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน
วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๒+๖๘๐ - กม.๔๗+๖๗๕ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข
๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๒+๖๘๐ - กม.๔๗+๖๗๕ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ
ปริมาณงาน ๒ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สห.๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีน แทร์ฟิค จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑/๔ หมู่ ๑๗ ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดย นายภูมิพงศ์ ต้นบุญเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๒๐๒๘๑๘๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง
โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๒๓๖๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑.ขท.สิงห์บุรี/พ.๑/๗๖๓ ลงวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สห.๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยกเลิกแบบก่อสร้างฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(๒ แผ่น) และใช้แบบก่อสร้างการติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สำหรับงานหน้าโรงเรียน
บนทางหลวง ๔ ช่องจราจร แบบเลขที่ สป./ต-๑๒/๒๕๖๑ และแบบเลขที่ สป./ต-๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตามแบบก่อสร้างแนบ) แทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว กับ บริษัท กรีน แทร์ฟิค
จำกัด จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญา
เลขที่ สห.๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน
๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒/ข้อ ๒.ผู้ว่าจ้าง...

สำเนา

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ บริษัท กรีน แทร์ฟิค จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.๔๒+๖๘๐ - กม. ๔๗+๖๗๕ (LT,RT) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงได้ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายภูมิพงศ์ ต้นบุญเพิ่ม) กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวเปลวทิพย์ จันทรกำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ พยาน

(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี