

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน ๑๕ รายการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา

ระหว่าง กม.๖๐+๙๕๐ - กม.๖๑+๓๐๐ และ กม. ๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๕๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐๐ กม.

สัญญาที่ ศข. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

.....

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.๖๐+๙๕๐ - กม.๖๑+๓๐๐ และ กม. ๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๕๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐๐ กม. ค่าจ้างตามสัญญา ๕๒,๓๕๖,๓๔๖.๕๐ บาท ระหว่างศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง โดยนายบรรณ ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิภูคคอนส์ โดยนายรัฐพงษ์ ศรีรักษา หัวหน้าผู้จัดการ ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาที่ ศข. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.๖๐+๙๕๐ - กม.๖๑+๓๐๐ และ กม. ๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๕๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐๐ กม. ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงหน้างาน

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ศข. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับช่วง กม. สัญญา ที่ ศข. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

เดิม งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.๖๐+๙๕๐ - กม.๖๑+๓๐๐ และ กม.๖๒+๕๐๐ - กม. ๖๓+๗๕๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐๐ กม.

ปรับเปลี่ยน งานจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม.๖๐+๓๑๓ - กม.๖๑+๓๐๐ และ กม.๖๒+๕๐๐ - กม.๖๓+๗๕๐ รวมระยะทาง ๒.๒๓๗ กม.

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาที่ ศข. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ มีรายการแบบก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้าง จำนวน ๑๔ แผ่น (แนบ)

ต้นฉบับ

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑ ข้อ ๒ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ ศบ. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๔. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ ศบ. ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายรัฐพงษ์ ศรีรักษา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิภูภาคอนส์

ลงชื่อ พยาน
(นายสรารุท หมอดี)

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ลงชื่อ พยาน
(นายวิวัฒน์ เหล่าอัน)