

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  
ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง  
ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๑๐๑  
ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่ กม.๖๐๙+๐๔๒

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี  
ตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง  
ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๑๐๑ ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย  
ที่ กม.๖๐๙+๐๔๒ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุวรรณกิจ  
กำแพงก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา ๒๑,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ  
งานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑.๑ ข้อผนวก ๑ แบบแปลน

- ยกเลิก แบบแผ่นที่ E และแบบแผ่นที่ F
- เพิ่มเติม แบบแผ่นที่ E๑ และแบบแผ่นที่ F๑

โดยแก้ไขตำแหน่งจุดจอดพักรถ

จากเดิม ตำแหน่งจุดจอดพักรถติดกับไหล่ทางด้านซ้าย (Northbound ; NB.)

แก้ไขเป็น ตำแหน่งปรับตำแหน่งจุดจอดพักรถ จากไหล่ทางเดิมระยะ ๑๖.๐๐ เมตร  
ให้อยู่ในที่ดินสงวนนอกเขตทาง

- แก้ไขตำแหน่งผังบริเวณอาคาร

จากเดิม ผังบริเวณอาคารหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ศาลา และห้องน้ำ

แก้ไขเป็น ผังบริเวณอาคารศาลา ห้องน้ำ และหน่วยบริการตำรวจทางหลวง

(นายโสภณ วีระวัฒน์ยิ่งยง)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

/ แก้ไขช่องจอด

- แก้ไขช่องจอดรถบรรทุก

จากเดิม ช่องจอดรถบรรทุก ขนาด ๕.๐๐ x ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ช่อง

แก้ไขเป็น ช่องจอดรถบรรทุก ขนาด ๕.๐๐ x ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๑๓ ช่อง

- รายการก่อสร้างลำดับที่ ๒๗ งาน ๓๐.๐๐ M. High Mast Lighting Pole With High Pressure Sodium Lamps ๔๐๐ Watts And Spread Foundation แก้ไขตำแหน่งติดตั้ง

จากเดิม ตำแหน่งติดตั้งอยู่บนเกาะยก (Raised Median) บริเวณลานจอด

แก้ไขเป็น ตำแหน่งติดตั้งบนเกาะถนนทาง (Median Separator) ติดกับไหล่ทางด้านขวา (Southbound; SB.)

๑.๒ ข้อผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง

รายการก่อสร้างลำดับที่ ๒๕ Sign Plate Very High Intensity Grade Without Frame

จากเดิม ม.

แก้ไขเป็น ตร.ม.

๑.๓ ข้อผนวก ๗ รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญา

รายการก่อสร้างลำดับที่ ๒๕ Sign Plate Very High Intensity Grade Without Frame

จากเดิม ม.

แก้ไขเป็น ตร.ม.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคาหรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๑,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและแบบรูปก่อสร้างแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- |   |            |          |
|---|------------|----------|
| - แบบ CROSS SECTION A-A                         | แผ่นที่ E  | (ยกเลิก) |
| - แบบ CROSS SECTION A-A                         | แผ่นที่ E๑ | (ใช้แทน) |
| - แบบ TRUCK REST AREA PLAN                      | แผ่นที่ F  | (ยกเลิก) |
| - แบบ TRUCK REST AREA PLAN                      | แผ่นที่ F๑ | (ใช้แทน) |
| - ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง | (แก้ไข)    |          |
| - รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายสัญญา               | (แก้ไข)    |          |

/ ความใดในเอกสาร



(นายโสภณ วีระวัฒน์ยิ่งยง)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญา จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๒๐๐ กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๑๐๑ ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย ที่ กม.๖๐๙+๐๔๒ ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทุกประการ

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ลป.๑/๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาโดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายโสภณ วีระวัฒน์ยั้ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายคมสัน ศุภกิจเจริญ) กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจรพันธ์ เคลือบคนโท) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑  
ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิรินันท์ ชุมภูสบเพื่อง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน