

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน อินทร์บุรี - ทองเอน ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ - กม.๓+๐๕๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวง หมายเลข ๓๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อินทร์บุรี - ทองเอน ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ - กม.๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีวัฒนกิจ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๖/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลตันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี โดย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สท.๐๐๐๑๘๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้แก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้า งาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑/๔๑๒๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑. ขท.สิงห์บุรี.๑/พ.๑/๑๒๕๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง แผ่นที่ F และแก้ไขข้อความ BLOCK SODDING ตามแบบก่อสร้าง แผ่นที่ C๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็น งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต (CONCRETE PAVING BLOCK) ให้ตรงตามสัญญาในบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๑๒ (ตามแบบก่อสร้างแนบ) แทน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีวัฒนกิจ จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

สำเนา

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สท.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่า กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีวัฒนกิจ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทาง หลวงหมายเลข ๓๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อินทร์บุรี - ทองเอน ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ - กม.๓+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สท.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้ กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความประสงค์จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิบผล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทร์กำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) หพ.ขท.สิงห์บุรี

