

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนตาลเดี่ยว-ชัยบอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ เป็นช่วงๆ

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา งานจ้างก่อสร้างรหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนตาลเดี่ยว-ชัยบอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย ว่าที่ร้อยเอก ระวี บุญญาพงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.ดี.ดี ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนามและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างตามบันทึกที่ สทล.๑๑/๔๔๙๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการงานก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แนบท้ายสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เปลี่ยนแปลงไปจากรายการที่จ่ายในสัญญาดังนี้-

๑.๑ รายการก่อสร้างที่ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ

รายการที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๒	งานชุดไส (MILLING) ผิวทาง เดิมลึก ๑๕ ซม. (นำมาเก็บไว้ที่ หมวดทางหลวงสระบุรี ทล.๒ กม.๔+๗๑๘)	ตร.ม.	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๒.๖๗	๔๐๘,๓๗๕.๐๐
๕	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุด ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (ชั้นรองพื้นทาง วัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	๑๒,๕๐๐.๐๐	๘๖.๘๔	๑,๐๘๕,๕๐๐.๐๐


(ลงนาม).....ผู้ว่าจ้าง (ลงนาม).....ผู้รับจ้าง



รายการ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๑๐	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา ๒๕ ซม.เสริม เหล็ก CDR ๙@ ๐.๑๕ ม.# PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM.) คอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็วที่ ๗ วัน รับกำลังอัดได้ ๓๒๕ KSC.	ตร.ม.	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑,๑๓๐.๘๓	๑๔,๑๓๕,๓๗๕.๐๐
๑๑	รอยต่อเพื่อหดทางขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๑,๒๕๐.๐๐	๔๐๒.๒๘	๕๐๒,๘๕๐.๐๐
๑๒	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	๒,๐๘๓.๐๐	๑๒๗.๐๘	๒๖๔,๗๐๗.๖๔
๑๓	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีต กับลาดยาง (EDGE JOINT)	เมตร	๒,๐๘๓.๐๐	๔๖.๑๒	๙๖,๐๖๗.๙๖

๑.๒ รายการก่อสร้างที่มีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา จำนวน ๖ รายการ

รายการ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๑	งานขุดไส้ (MILLING) ผิวทางเดิมลึก ๑๐ ซม. (นำมาเก็บไว้ที่หมวดทาง หลวงสระบุรี ทล.๒ กม. ๔+๗๑๘)	ตร.ม.	๑๓,๙๐๐.๐๐	๑๙,๓๗๔.๒๕	๒๖.๐๘	๓๖๒,๕๑๒.๐๐	๕๐๕,๒๘๐.๔๔
๒	งานลาดแอสฟัลต์แทค โค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	๒,๘๐๐.๐๐	๓๙,๒๒๓.๕๐	๑๗.๑๕	๔๘,๐๒๐.๐๐	๖๗๒,๖๘๓.๐๓
๓	งานปรับระดับด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) กรณีแทคโค้ต	ตัน	๑๖๘.๐๐	๒๘,๕๔๕	๒,๑๓๐.๑๕	๓๕๗,๘๖๕.๒๐	๖๐,๘๐๕.๑๓
๔	งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์ คอนกรีต หนา ๕ ซม. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (PMA)	ตร.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๑๙,๘๔๙.๒๕	๓๙๒.๖๑	๕๔๙,๖๕๔.๐๐	๗,๗๙๓,๐๑๔.๐๔

(ลงนาม)..........ผู้ว่าจ้าง (ลงนาม)..........ผู้รับจ้าง



รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (เดิม)	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (เดิม)	ราคารวม (ใหม่)
๙	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๒๕ ซม.(FULL DEPTH REPAIR) (คอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็วที่ ๒๔ ชม.รับกำลังอัดได้ ๒๔๕ ksc. ที่ ๗ วัน รับกำลังอัด ๓๒๕ ksc.) Lean Concrete หนา ๐.๑๐ ซม.)	ตร.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐	๑,๔๒๔.๑๑	๑,๙๙๓,๗๕๔.๐๐	๕,๗๘๑,๘๘๖.๖๐
๑๔	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๔๒๑.๐๐	๘๑๑.๒๗๕	๓๓๐.๐๐	๑๓๘,๙๓๐.๐๐	๒๖๗,๗๒๐.๗๕

๑.๓ รายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๒ รายการ

รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน (ใหม่)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (ใหม่)
๑๖	งานขุดไส (MILLING) ผิวทางเดิมลึก ๕ ซม.(นำมาเก็บไว้ที่หมวดทางหลวง สระบุรี ทล.๒ กม.๔+๗๑๘)	ตร.ม.	๔๗๕.๐๐	๑๘.๔๙	๘,๗๘๒,๗๕
๑๗	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๕ ซม.(ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)(AC-๖๐/๗๐) MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (PMA)	ตร.ม.	๑๙,๓๗๔.๒๕	๒๔๑.๙๑	๔,๖๘๖,๘๒๔.๘๒

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นและในบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หรือในรูปแบบก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาเลขที่ สป.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยใช้บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

(ลงนาม).....



ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม).....



ผู้รับจ้าง



-๔-/ข้อ ๓....

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากเดิมวงเงินสัญญา ๑๙,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แก้ไขเป็น วงเงินสัญญาใหม่ ๑๙,๘๒๑,๓๘๖.๗๖ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์) และตกลงแก้ไขจำนวนเงินค่าปรับ จากเดิมวันละ ๔๙,๙๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นวันละ ๔๙,๕๕๓.๔๗ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไข เพิ่มเติม รูปแบบก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนตาลเดี่ยว-ซังบอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ใช้รูปแบบตามรายการแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ แผ่น ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายตามสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงไม่แก้ไขระยะเวลา ทำการอันเกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ บริษัท ที.ดี.ดี ก่อสร้าง จำกัด (ผู้รับจ้าง) ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๖ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กล่าว ผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สบ.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น


สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบคู่สัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
 (ระวี บุญญาพวงค์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
 (นายสำรวย โพธิ์งาม) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ พยาน
 (นายวัชรกร ศุภกาญจนรุจิ)

ลงชื่อ พยาน
 (นางจิรนัฐ แสนสุข)



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

(ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

สัญญาจ้าง เลขที่ สบ.33/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนชุม 0102 ตอนศาลเตี้ย-ชัยบอน ตอน 1

ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+000 เป็นช่วงๆ

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานชุดโล (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (นำมากลบไว้ที่หน้าตัดทางหลวงสรบุรี ทล.๒ กม.4+718)	19,374.250	ตร.ม.	26.08	505,280.44
2	งานชุดโล (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 15 ซม. (นำมากลบไว้ที่หน้าตัดทางหลวงสรบุรี ทล.๒ กม.4+718)	-	ตร.ม.	32.07	-
3	งานชุดบริเวณคันขอบ (เฉพาะงานชุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	100.000	ลบ.ม.	66.48	6,648.00
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	100.000	ลบ.ม.	298.23	29,823.00
5	งานปรับรองชั้นข้างเดิมใหม่ ชุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	-	ตร.ม.	86.84	-
6	งานลาดแอสฟัลต์คั่นหาคัด (TACK COAT)	58,223.500	ตร.ม.	17.15	672,683.03
7	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) หนา 10 ซม.	28,545	ตร.ม.	2,130.15	60,808.13
8	งานในชั้นแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (PMA)	19,849.250	ตร.ม.	392.61	7,793,014.06
9	ผิวทางบอร์ดนูนคั่นชั้นคอนกรีตหนา 25 ซม.เต็มลึก (คอนกรีต ชนิดแข็งตัวเร็ว 24 ชม. รับกำลังอัดได้ 245 ksc. ที่ 7 วัน รับกำลังอัด 325 ksc.) Clear Concrete หนา 0.10 ซม.)	4,060.000	ตร.ม.	1,424.11	5,781,886.60
10	ผิวทางบอร์ดนูนคั่นชั้นคอนกรีตหนา 25 ซม.เสริมเหล็ก CDF 9@ 0.15 ม. # (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM., คอนกรีตชนิดแข็งตัว เร็ว 7 วัน รับกำลังอัดได้ 325 KSC.)	-	ตร.ม.	1,130.83	-
11	รอยต่อเมื่อตัดทางขวาง (CONTRACTION JOINT)	-	เมตร	402.28	-
12	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	เมตร	127.08	-
13	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)	-	เมตร	46.12	-
14	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	811.275	ตร.ม.	330.00	267,720.75
15	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง หลายช่องจราจร	1.000	ชุด	7,918.20	7,918.20
16	งานชุดโล (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. นำมากลบไว้ที่หน้าตัดทางหลวงสรบุรี ทล.๒ กม.๑๕+๗๑๖)	475.000	ตร.ม.	18.49	8,782.75
17	งานปรับรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC-๑๐/๒๐) MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (PMA)	19,374.250	ตร.ม.	241.91	4,686,824.82

ราคารวมที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,821,386.76

(เงินสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง



หมายเหตุ

- 1 บรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกภัยซึ่งติดตั้งอยู่เดิม เช่น หลักแนวโค้ง ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ กีดขวางการก่อสร้าง และผู้รับจ้างได้ถอนออกเพื่อความสะดวกในการทำงานหรือทำให้ชำรุดเสียหายขณะทำงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้คืนสภาพเดิมก่อนส่งงาน
- 2 ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกภัย ให้ใช้คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2561
- 3 การตรวจรับจะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ. สถานที่ส่งมอบ
- 4 ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวง ต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทน กรมทางหลวงทั้งสิ้น
- 5 ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใดกว้างเท่าใดหรือเว้นตอนใดก็ได้ ตามความเหมาะสม และให้เพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายก็ได้ ภายในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร
- 6 แอสฟัลท์อีมีลชั่น , แอสฟัลท์ซีเมนต์ , ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ISO - 9002
- 7 วัสดุเทอร์โมพลาสติก และ ลูกแก้วสะท้อนแสง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก.542-2549 และ 543-2550 หรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. ISO - 9002 การทดลองให้ปฏิบัติ ตามบันทึกกรมฯ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ท้ายบันทึกสำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบที่ สว.1/692 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
- 8 ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ และให้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรของกรมทางหลวง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจร ที่ 1/2527 เรื่องการขุดหลุมงานปลูกปักหรือวางของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ
- 9 งานจัดเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้ทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคมี วิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม กรณีกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ผู้รับว่าจ้างตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ จัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง
- 10 ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมการดำเนินการ
- 11 กรณีที่ผู้รับจ้างขอนำวัสดุไปใช้งานก่อนทราบผลการทดสอบ หากผลการทดสอบวัสดุไม่ผ่านการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำวัสดุใหม่ผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแทน

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

