

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก และ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๓๒ - กม.๔๔+๗๑๕ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๗๒๕๒๗๖ , ๑๐๐.๔๒๙๙๗๕) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก และ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๓๒ - กม.๔๔+๗๑๕ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๗๒๕๒๗๖ , ๑๐๐.๔๒๙๙๗๕) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากอธิบดีกรมทางหลวง "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ จ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก และ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๓๒ - กม.๔๔+๗๑๕ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๗๒๕๒๗๖ , ๑๐๐.๔๒๙๙๗๕) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและรายการงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและหน่วยนับ ในแบบก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังรายการดังต่อไปนี้

- เพิ่มรายการงานในแบบแผ่นที่ G๗
- แก้ไขหน่วยรายการก่อสร้างที่ ๒๔ งาน R.C. SLAB ๗ CM. THICK WITH STAMPED SURFACE จากเดิม ๑,๓๔๐.๐๐ M. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑,๓๔๐.๐๐ SQ.M.
- แก้ไขหน่วยรายการก่อสร้างที่ ๒๕ งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. CLASS I TYPE I จากเดิม ๑๒๐.๐๐ SQ.M. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๒๐.๐๐ M.

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร สุภาชิต)

ลงนาม.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมณตรี)

/ข้อ ๒...

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในบัญชีรายการก่อสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ ๔๐ งาน CLAY SLOPE PROTECTION ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓๙.๐๐ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีงาน ซึ่งไม่มีรายการราคาค่างานต่อหน่วยงาน ในสัญญาเพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงราคาค่างานที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

- รายการก่อสร้างที่ ๔๐ งาน CLAY SLOPE PROTECTION ปริมาณงาน ๑,๕๐๐.๐๐ CU.M. ราคาต่อหน่วย ๓๙.๐๐ บาท

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญาเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกิน วงเงิน ๓๙,๙๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือว่าปริมาณงาน ตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา และจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปตัดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้นจำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่รายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามสัญญาเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น หากทำให้ปริมาณงานลดลงจากสัญญาเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ใช้สิทธิตามสัญญา เลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔.๓

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มีเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่แก้ไขแนบสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ดังนี้

- แบบแผ่นที่ G๑ จำนวน ๑ แผ่น
- แบบแผ่นที่ G๗ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างเหมาะทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก และทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๓๒ - กม.๔๔+๗๑๕ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๗๒๕๒๗๖ , ๑๐๐.๔๒๙๙๗๕) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตาม สัญญาเลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ลงนาม..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร สุภาชิต)

ลงนาม..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมนตรี)



ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามที่กล่าว ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาคู - ป่าโมก และทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.๓๙+๗๓๒ - กม.๔๔+๗๑๕ (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๔.๗๒๕๒๗๖ , ๑๐๐.๔๒๙๙๗๕) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่ประการใด

ข้อ ๖ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ ของสัญญาฉบับนี้

ข้อ ๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ อท.๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะ เท่านั้น

สัญญาจ้างก่อสร้างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) นี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร สุภาชิต)

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชรี เดชมณตรี) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  พยาน
(นางนิรมล เวทยสาร)

ลงชื่อ.....  พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)

