

# ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาที่ รบ.๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.๑๐+๒๕๐-กม.๑๑+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.๑๐+๒๕๐-กม.๑๑+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ระหว่าง แขวงทางหลวงราชบุรี โดย นายปิยวัฒน์ เทรงาม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ทำราบบ่อสร้าง จำกัด โดย นายเกษม แสงสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๑๒๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - ) ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาต่อกันตามสัญญาที่ รบ.๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น


บัดนี้ เนื่องจาก โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.๑๐+๒๕๐-กม.๑๑+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามสัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ รบ.๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
  - แก้ไขแบบ INDEX OF DRAWINGS แผ่นที่ B
  - แก้ไขแบบ SUMMARY OF QUANTITIES แผ่นที่ F
  - แก้ไขแบบ TYPICAL CROSS-SECTION แผ่นที่ G
  - ยกเลิกแบบ PLAN & DETAIL แผ่นที่ H๑ ถึงแผ่นที่ H๔
  - เพิ่มแบบ TYPICAL CROSS-SECTION-I แผ่นที่ G๑/R๑
  - เพิ่มแบบ PLAN & DETAIL แผ่นที่ H๑/R๑ ถึงแผ่นที่ H๔/R๑
  - เพิ่มรายการก่อสร้าง, เพิ่ม/ลดปริมาณงานก่อสร้าง และยกเลิกรายการก่อสร้างดังนี้



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามสัญญา (เดิม)	ปริมาณงานตามสัญญา (แก้ไข)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
<b>รายการก่อสร้างที่เพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๑ รายการ</b>						
๑	๕.๓(๕.๑) R.C.PIPE CULVERTS DIA. ๐.๘๐ M. CLASS ๒	M.	-	๕๖.๐๐	๓,๒๘๖.๐๐	๑๘๕,๐๑๖.๐๐
	รวมเป็นเงิน					๑๘๕,๐๑๖.๐๐
<b>รายการก่อสร้างที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน ๒ รายการ</b>						
๑	๖.๓(๕.๑) PLAIN CONCRETE HEADWALL	CU.M.	๕.๑๑๒	๕.๓๕๐	๓,๕๒๙.๕๙	๑๘,๐๒๔.๕๘
๒	๖.๓(๕.๒) R.C. HEADWALL	CU.M.	๑๑.๖๘๘	๑๒.๐๑๓	๔,๓๕๕.๙๓	๕๒,๓๒๐.๕๘
	รวมเป็นเงิน					๗๐,๓๔๕.๑๖
<b>รายการก่อสร้างที่ปริมาณงานลดลงจากสัญญาเดิม จำนวน ๑ รายการ</b>						
๑	๕.๓(๕.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒	M.	๑๑๑.๐๐	๕๔.๓๑	๕๔๓.๒๑	๕๙,๕๖๖.๒๑
	รวมเป็นเงิน					๕๙,๕๖๖.๒๑

*Signature*



# ต้นฉบับ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตาม สัญญา (เดิม)	ปริมาณงานตาม สัญญา (แก้ไข)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
<b>รายการก่อสร้างคงเดิมตามสัญญา จำนวน ๔๐ รายการ</b>						
๑	๑.๑ REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. THICK	SQ.M.	๓๖๕.๐๐	-	๑๙.๒๒	๗,๐๑๕.๓๐
๒	๑.๑๐ REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. SINGLE BRACKET)	EACH	๓๓.๐๐	-	๗๔๑.๑๒	๒๔,๕๕๖.๙๖
๓	๒.๑ CLEARING AND GRUBBING (เบา)	SQ.M.	๒๔,๔๕๐.๐๐	-	๑.๙๙	๔๘,๖๓๕.๖๐
๔	๒.๒(๑) EARTH EXCAVATION	CU.M.	๕,๙๕๐.๐๐	-	๖๐.๙๑	๓๖๒,๕๑๔.๕๐
๕	๒.๒(๔) UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	๖๐๐.๐๐	-	๖๖.๙๐	๔๐,๑๔๐.๐๐
๖	๒.๒(๕.๑) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	๓๐๐.๐๐	-	๖๖.๙๐	๒๐,๐๗๐.๐๐
๗	๒.๓(๑) EARTH EMBANKMENT	CU.M.	๑๑,๐๓๐.๐๐	-	๒๑๑.๙๓	๒,๓๓๗,๕๕๗.๙๐
๘	๒.๓(๔.๒) SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	๖๓๐.๐๐	-	๓๔๗.๓๔	๒๑๖,๓๕๕.๗๐
๙	๒.๔(๒) SELECTED MATERIAL A	CU.M.	๒,๓๕๐.๐๐	-	๓๒๓.๗๕	๗๖๐,๘๑๒.๕๐
๑๐	๓.๑(๑) SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	๒,๓๕๐.๐๐	-	๓๒๓.๗๕	๗๖๐,๘๑๒.๕๐
๑๑	๓.๒(๑) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	๓,๒๒๐.๐๐	-	๖๓๑.๒๕	๒,๐๓๒,๗๒๑.๖๐
๑๒	๔.๑(๑) PRIME COAT	SQ.M.	๑๕,๕๑๐.๐๐	-	๓๗.๑๙	๕๗๖,๘๑๖.๙๐
๑๓	๔.๑(๒) TACK COAT	SQ.M.	๒๘,๘๘๕.๐๐	-	๑๖.๗๒	๔๘๒,๙๕๗.๒๐
๑๔	๔.๔(๑) ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE (AC ๕๐-๕๐)	TON	๖๖.๐๐	-	๒,๔๓๔.๒๗	๑๖๐,๖๖๑.๘๒
๑๕	๔.๔(๓) ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐-๕๐)	SQ.M.	๑๕,๓๗๐.๐๐	-	๒๘๗.๕๖	๔,๔๑๘,๗๙๗.๒๐
๑๖	๔.๔(๔) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐-๕๐)	SQ.M.	๒๘,๖๐๕.๐๐	-	๒๘๗.๓๑	๘,๒๑๘,๕๐๒.๕๕
๑๗	๕.๒(๒.๑.๑) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA ๑๐+๗๑๘	M.	๑๒.๐๐	-	๖๖,๔๒๘.๒๕	๗๙๗,๑๓๙.๐๐
	SIZE ๓-(๒.๑๐ x ๑.๘๐ M.)					
๑๘	๕.๒(๒.๑.๒) EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA ๑๑+๕๔๓	M.	๑๒.๐๐	-	๔๘,๒๗๖.๐๕	๕๗๙,๓๑๒.๖๐
	SIZE ๒-(๒.๑๐ x ๑.๘๐ M.)					
๑๙	๕.๓(๒.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๒	M.	๑๐๓.๐๐	-	๑,๒๔๑.๑๐	๑๒๗,๘๓๓.๓๐
๒๐	๖.๓(๓.๑) DROP INLET IN MEDIAN TYPE A FOR RAISED MEDIAN	EACH	๗.๐๐	-	๙,๗๗๓.๐๓	๖๘,๔๑๑.๒๑
๒๑	๖.๓(๘.๔) R.C. U-DITCH TYPE D	M.	๓๒๕.๐๐	-	๓,๓๗๙.๘๒	๑,๐๙๘,๔๔๑.๕๐
๒๒	๖.๓(๑๒.๑) SIDE DITCH LINING TYPE I	SQ.M.	๓๕๐.๐๐	-	๔๔๓.๘๒	๑๕๕,๓๓๗.๐๐
๒๓	๖.๔(๑) CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	๓๓๒.๐๐	-	๘๓๕.๒๒	๒๗๗,๒๙๓.๐๔
๒๔	๖.๔(๒.๒) CONCRETE CURB MODIFY TYPE	M.	๒,๑๘๒.๐๐	-	๓๙๕.๓๙	๘๖๒,๗๔๐.๙๘
๒๕	๖.๕(๑) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE ๔๐ X ๔๐ X ๔ CM. WITH ๔ CM. SAND BEDDING & ๕ CM. LEAN CONCRETE	SQ.M.	๓,๑๕๕.๐๐	-	๔๗๗.๕๒	๑,๕๐๖,๕๗๕.๖๐
๒๖	๖.๑๐(๑.๑) GUIDE POST	EACH	๑๘.๐๐	-	๘๘๐.๖๕	๑๕,๘๕๑.๗๐
๒๗	๖.๑๐(๔.๑) REFLECTING TARGET FOR CURB แบบวงกลม ขนาด DIA. ๐.๑๐ M. ชนิดน้ำเขียว	EACH	๒๖๘.๐๐	-	๙๖.๓๕	๒๕,๘๒๑.๘๐
๒๘	๖.๑๑(๑.๑) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีต่างๆ (ที่บด) ระดับการสะท้อน แบบที่ ๗,๘ หรือ แบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ หรือ แบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	๙,๘๑๕	-	๕,๒๖๕.๘๓	๕๑,๖๘๕.๑๐
๒๙	๖.๑๑(๒.๒) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสี ต่างๆ ระดับการสะท้อน แบบที่ ๗,๘ หรือ แบบที่ ๑๐ SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ ๙ หรือ แบบที่ ๑๑ VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	๖,๕๖๔	-	๖,๘๐๙.๕๗	๔๔,๖๘๘.๐๑



  
 Tarab Construction Co., Ltd.

# ๖ ถนน

-๓-


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตาม สัญญา (เดิม)	ปริมาณงานตาม สัญญา (แก้ไข)	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๓๐	๖.๑๑(๒.๑) R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๒ x ๐.๑๒ M.	M.	๑๓๒.๐๐	-	๔๘๘.๒๕	๖๔,๕๘๓.๐๐
๓๑	๖.๑๒(๒) ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF	EACH	๓๗.๐๐	-	๔๘,๖๘๐.๕๓	๑,๘๐๑,๑๗๕.๙๑
๓๒	๖.๑๒(๘) RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M. SINGLE BRACKET)	EACH	๔.๐๐	-	๑๕,๙๘๒.๕๒	๖๓,๙๓๐.๐๘
๓๓	๖.๑๒(๑๐) ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	EACH	๑.๐๐	-	๒๒๑,๙๖๐.๐๐	๒๒๑,๙๖๐.๐๐
๓๔	๖.๑๔(๓) LED LAMP FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	EACH	๓.๐๐	-	๓๑,๓๓๓.๐๐	๙๓,๙๙๙.๐๐
๓๕	๖.๑๕(๒.๑) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	๑,๑๔๘.๐๐	-	๓๔๑.๔๘	๓๙๒,๐๑๙.๐๔
๓๖	๖.๑๕(๓) CURB MARKINGS	SQ.M.	๓๑๐.๐๐	-	๑๒๔.๓๑	๓๘,๕๓๖.๑๐
๓๗	๖.๑๕(๔.๑) UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	๓๔๗.๐๐	-	๒๒๒.๖๖	๗๗,๒๖๓.๐๒
๓๘	๖.๑๕(๔.๒) BI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	๑.๐๐	-	๒๕๙.๖๐	๒๕๙.๖๐
๓๙	๖.๑๗(๒) BUS STOP SHELTER TYPE F	EACH	๓.๐๐	-	๘๒,๕๘๓.๕๐	๒๔๗,๗๕๐.๕๐
๔๐	๗ งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง บริเวณ ช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	L.S.	๑.๐๐	-	๒๕,๒๑๑.๗๐	๒๕,๒๑๑.๗๐
	รวมเป็นเงิน					๒๙,๑๔๑,๕๘๕.๐๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๙,๘๔๘,๔๙๘.๓๐
	<b>รายการก่อสร้างที่ยกเลิกจากสัญญาเดิม จำนวน ๑ รายการ</b>					
๑	๕.๓(๖.๑) R.C. PIPE CULVERTS DIA. ๑.๒๐ M. CLASS ๒	M.	๒๔.๐๐	-	๕,๙๒๐.๙๗	๑๔๒,๑๐๒.๓๒
	รวมเป็นเงิน					๑๔๒,๑๐๒.๓๒


ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, เพิ่ม/ลดปริมาณงานก่อสร้าง และยกเลิกรายการก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ รบ.๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ การปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง, เพิ่มรายการก่อสร้าง, เพิ่ม/ลดปริมาณงานก่อสร้าง และยกเลิกรายการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันว่าผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการตามแบบที่แก้ไขครั้งที่ ๑ และขอรับเงินค่างานไม่เกินวงเงินในสัญญา โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๔ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ รบ.๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

  
 ผู้ว่าจ้าง  
 (นาย ก. ก. ก. วิศวกร)

  
 ผู้รับจ้าง  
 (นาย ก. ก. ก. วิศวกร)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางวลัยรัตน์ ทรัพย์แจ่ม)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางคณิตา พันธุ์จันทน์)