

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยปูหมื่น – ลาหุโสมสเตย์ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๐+๔๐๐ – กม.๑๔๘+๔๘๖ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

วันที่๒๕..... เดือน ...กรกฎาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๗.....

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยปูหมื่น – ลาหุโสมสเตย์ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๐+๔๐๐ – กม.๑๔๘+๔๘๖ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่สัญญาเลขที่ ขม.๓/๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โดย ว่าที่ร้อยตรีวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี-เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดย นายวิจักขณ์ บุญญวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขบ.๐๒๐๐๑๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗,๙๓๐,๔๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งคลาดเคลื่อนไปให้ถูกต้องตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม ๐๐๑๗.๒/๑๓๐๐๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การอนุมัติและมอบอำนาจโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ขม.๓/๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกัน ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ทำการตกลงแก้ไขข้อสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ชม.๓/๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

รายการงานที่แก้ไข

จากเดิม ข้อสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ล้านนา และอุตสาหกรรมไมซ์ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวปูหมื่น – ลาหุโฮมสเตย์ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ลี้ฮ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๐+๔๐๐ – กม.๑๔๘+๔๘๖ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขเป็น สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวปูหมื่น – ลาหุโฮมสเตย์ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ลี้ฮ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๐+๔๐๐ – กม.๑๔๘+๔๘๖ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญาเลขที่ ชม.๓/๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๗,๙๓๐,๔๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๓/๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

ข้อ ๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจ้างก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ณัฏฐพัชร์ พิตพัฒนากาย พยาน
(นางณัฏฐพัชร์ พิตพัฒนากาย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(ลงชื่อ) ชลธิมา พรหมมัน พยาน
(นางสาวชลธิมา พรหมมัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ