

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
บ้านแม่กำปอง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ระหว่าง กม.๒๙+๑๗๓ -
กม.๓๖+๙๙๑ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนเหนือ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ระยะทาง ๗.๘๑๘ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ รายการ

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ปรับปรุงเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ระหว่าง
กม.๒๙+๑๗๓ - กม.๓๖+๙๙๑ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนเหนือ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๘๑๘ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ รายการ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ โดย แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ ๒ โดย นายสิทธิธาฤทธิ ปริदानนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ได้รับมอบอำนาจ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๑๘๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง
อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ค่างานตามสัญญา ๔๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๑๕๐ วัน

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
งานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญา ดังรายการต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา
เลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

รายการงานที่แก้ไข

๑.๑ แก้ไข กม.ดำเนินการ

๑.๑.๑. แผ่นที่ ๑/๑ แก้ไขแผนผังสังเขป

๑.๑.๒. แผ่นที่ ๔/๕

จากเดิม STA.29+408 - STA.29+621

STA.29+972 - STA.34+955

STA.36+675 - STA.36+991

แก้ไขเป็น STA.29+408 - STA.29+662

STA.30+013 - STA.35+028

STA.36+786 - STA.36+991

 **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น**
CHIANGMAI S.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)

ผู้รับมอบอำนาจ


(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

/๓. แผ่นที่ ๕/๕...

๓. แผ่นที่ ๕/๕

จากเดิม STA.29+621 – STA.29+972

STA.34+955 – STA.36+675

แก้ไขเป็น STA.29+662 – STA.30+013

STA.35+028 – STA.36+786

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือในรายการแบบรูปแนบติดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ นั้น มีรายการและรูปแบบแนบติดกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบ แผ่นที่ ๑/๑ แก้ไขแผนผังสังเขป (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๔/๕ (แก้ไข)
- แบบ TYPICAL CROSS SECTION แผ่นที่ ๕/๕ (แก้ไข)

ความใดในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญา การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ระหว่าง กม.๒๙+๑๗๓ - กม.๓๖+๙๙๑ ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนเหนือ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๘๑๘ กิโลเมตร จำนวน ๑๕ รายการได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ **๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗**

ข้อ ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ อีก นอกเหนือจากค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงไม่ทำให้เพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน โดยอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง

นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์
CHIANGMAI S.P. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

/ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้าง...

ข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ชม.๒/ ๓๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์จิรา จิกาวงค์)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุมาลัย ชัยวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐานิต พิงค์เจริญ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ