

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างงานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจ และออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.๒๒+๙๕๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๕๐ กม.)

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.๒๒+๙๕๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๕๐ กม.) ระหว่าง แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ อท.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.๒๒+๙๕๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๕๐ กม.) ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขราคาต่อหน่วยในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑ รายละเอียดแนบท้ายสัญญาเลขที่ อท.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในรายการก่อสร้างที่ ๒๖ งาน RETAINING WALL TYPE ๒ A ปริมาณงาน ๖๑ ม. จากเดิมราคา ๒,๘๗๕.๐๐บาท/ม. ปรับลดเป็นราคา ๒,๖๒๔.๑๗ บาท/ม.

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑.ไม่ทำให้วงเงินและระยะเวลาทำการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมาในข้อ ๑. ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.๒๒+๙๕๐ - กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๕๐ กม.) ตามสัญญาเลขที่ อท.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง

(นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)



ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

(นางวันทนา แก้วกระจ่าง)

ข้อ ๔. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท. ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปวิเวช วัฒนศิริ กัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางวันทนา แก้วกระจ่าง) ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ศรีภักดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)