

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลาดताल - วิเศษชัยชาญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙+๘๕๐ - กม.๑๐+๖๒๕ ระยะทาง ๐.๗๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑๐,๐๗๕ ตร.ม.

กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลาดताल - วิเศษชัยชาญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙+๘๕๐ - กม.๑๐+๖๒๕ ระยะทาง ๐.๗๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑๐,๐๗๕ ตร.ม. ระหว่าง บริษัท โชคดีวิศวกรรม จำกัด “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง โดย นายปฏิเวษคุณาศักดิ์ สุขชี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้ว่าจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ อท.๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลาดताल - วิเศษชัยชาญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙+๘๕๐ - กม.๑๐+๖๒๕ ระยะทาง ๐.๗๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑๐,๐๗๕ ตร.ม. มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ อท.๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

๑. แก้ไข กม.ดำเนินการในแบบรูปตัดทั่วไปเป็นช่วง ระหว่าง กม.๙+๘๗๕-กม.๑๐+๖๐๕ ด้านขวาทาง และ กม.๙+๘๕๙-กม.๑๐+๖๗๙ ด้านซ้ายทาง (แบบแผ่นที่ G๓)

๒. เพิ่มแบบรูปตัดทั่วไปสำหรับกรณีรอยแตกบนผิวจราจรมีความรุนแรงไม่เกินกว่าพื้นทางเดิม ในลักษณะที่ไม่เกิดการเคลื่อนตัวของคันทาง ในช่วง ระหว่าง กม.๙+๘๔๐-กม.๙+๘๗๕ ด้านขวาทาง ,กม.๑๐+๖๐๕-กม.๑๐+๖๑๐ ด้านขวาทาง ,กม.๙+๘๔๐-กม.๙+๘๕๙ ด้านซ้ายทาง และ กม.๑๐+๖๗๙-กม.๑๐+๖๘๔ ด้านซ้ายทาง (แบบแผ่นที่ G๓/๑ (เพิ่มเติม)

๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน ข้อ ๑ และ ๒ ไม่ทำให้วงเงินและระยะเวลาทำการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม

๔. ผู้รับจ้างจะไม่อ้างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ

๕. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ อท.๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขฉบับเพิ่มเติมนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

/สัญญาฉบับนี้.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายปฏิเวธวุฒิศักย์ สุขชี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายฉัตรมงคลชัย จงชัยภักดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ศรีภักดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษินี วิสภักดิ์)

