

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

อนุสนธิสัญญางานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อ
ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม
๐๒๐๑ ตอน สวนแดง - ไชยา ที่ กม.๒๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระหว่าง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวง-
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ โดย นายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัททริกิจ ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อ
ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม
๐๒๐๑ ตอน สวนแดง - ไชยา ที่ กม.๒๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
รูปและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงได้ตกลงกันให้มีการยกเลิกรายการงานก่อสร้างของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว
โดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ให้ดำเนินการตามบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
ที่ สทล.๑๖.๑/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงทำการยกเลิกรายการงานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่
สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายการงานก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ

๑.๑.๑ รายการที่ ๒ งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. ๑.๐๐ M.
ปริมาณงาน ๓๑.๐๐ M.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างดังกล่าว มีผลทำให้ปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในแบบแจ้งปริมาณงาน
และราคา หรือในรายการแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวน
ปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วย
ของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก.
และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญาให้ถือว่าปริมาณงาน
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างตกลงกันว่า ค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๔,๘๘๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ทางหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สุราษฎร์ภัททริกิจ

-๒- / ข้อ ๒ การแก้ไข...

ต้นฉบับ

ข้อ ๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายละเอียดของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ มีรายการและแบบรูปแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้บังคับ ในกรณีที่เกิดเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน สวนแดง - ไชยา ที่ กม.๒๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่แก้ไขระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุราษฎร์ภัทริกรกิจ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวในข้อ ๑, ข้อ ๒ และข้อ ๓ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน สวนแดง - ไชยา ที่ กม.๒๓+๐๘๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ สำหรับค่างานตามรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สฎ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอดเห็นว่าตรงกันกับความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายปรีชา วิเศษสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวพัชริดา ศรีอำพร)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางดวงพร ธีรตนย์สิริกุล)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางกาญจนา สามเคี่ยม)

