


# ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ  
ระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  
ท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร จำกัด

**บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา**  
**จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้า**  
**สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง**  
**ตามสัญญาเลขที่ สคน.สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗**

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง หลุบ อำเภอ/เขต เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพรณิทยิ์ ดงไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๐๔๔๔๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มอบอำนาจให้ นายธนเทพ กล้าขยัน เป็นตัวแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ที่.....-..... ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง โดยขยายเวลาทำการตามสัญญา เนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของกรมทางหลวงเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด



/๓.คู่สัญญา...๓

**NTR**  
ENGINEER CO.,LTD.

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริง จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
NTR ENGINEER CO.,LTD. (นายธนเทพ กล้าชัยัน)

บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน