


ต้นฉบับ

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘



สัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
เซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง

ระหว่าง

กรมทางหลวง

กับ

บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้า
สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม ๑ แห่ง
ตามสัญญาเลขที่ สคน.สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง หลุบ อำเภอ/เขต เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพรณทิพย์ ดงไพบุลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๔๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มอบอำนาจให้ นายธนเทพ กล้าขยัน เป็นตัวแทนตามหนังสือ มอบอำนาจ ที่..... ลงวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญา จ้างก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเขกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบ แจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเขกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง โดยขยายเวลาทำการตามสัญญา เนื่องจากให้ความร่วมมือและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลของ กรมทางหลวงเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ กับ บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กล่าวในข้อ ๑. นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานี ตรวจสอบน้ำหนักเขกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหรือตามบันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด



NTR
ENGINEER CO.,LTD.

/๓.คู่สัญญา...๓

๓. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักเซกา (ขาเข้า) จ.ปึงกาฬ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับความจริงและความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายธนเทพ กล้าขยัน)
บริษัท เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน