

## สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check  
ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชุมแพ - ท่าเตือ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง

กรมทางหลวง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชุมแพ - ท่าเตือ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง กรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากงานจ้างดำเนินงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชุมแพ - ท่าเตือ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการแห่งสัญญา เลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบแผ่นที่ C๑, C๒, C๓, ๑/๒, ๒/๒ จำนวน ๕ แผ่น

๑.๒ แก้ไขแบบแผ่นที่ C๑, C๒, C๓, ๑/๒, ๒/๒ จำนวน ๕ แผ่น

๑.๓ แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๓ ผนวก ๓ (บัญชีรายการก่อสร้าง) ในส่วนของค่างานก่อสร้างทาง จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้ ๑.๑๑, ๓.๑(๓), ๓.๓(๓), ๓.๔(๒), ๓.๕(๒), ๔.๗(๑), ๔.๗(๕), ๔.๗(๗), ๖.๑(๑๔.๒), ๖.๑(๑๕.๑), ๖.๑๔(๑.๑), ๖.๑๔(๒.๒), ๖.๑๔(๕.๑)

๑.๔ แก้ไขรายการก่อสร้างที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา รายการที่ ๖.๑๐(๒.๒) เนื่องจากปริมาณงาน, ราคาต่อหน่วย และหน่วยมีความคลาดเคลื่อน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

จากเดิม รายการที่ ๖.๑๐(๒.๒) R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๕x๐.๑๕ M.

ปริมาณงาน = ๒๐, ราคาต่อหน่วย = ๖๕,๖๙๖.๙๔ และหน่วย = EACH

แก้ไขเป็น รายการที่ ๖.๑๐(๒.๒) R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๕x๐.๑๕ M.

ปริมาณงาน = ๒๔, ราคาต่อหน่วย = ๕๑๑.๕๐ และหน่วย = M.

๑.๕ เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

เพิ่มรายการ รายการที่ ๔.๗(๘) DUMMY JOINT ปริมาณงาน = ๑๗๐ M.

**INTERMACHTEK**

INTERMACHTEK COMPANY LIMITED

/การแก้ไข...

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีรายการก่อสร้างที่มีรายการจ่ายค่างานในสัญญา ต้องตกลงราคาใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ, รายการก่อสร้างปริมาณ ราคาต่อหน่วย และหน่วย ที่มีรายการถือจ่าย ในสัญญา จำนวน ๑ รายการ และเพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ โดย ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงปริมาณ และราคาต่อหน่วย (Unit cost) ดังนี้

รายการที่	รายการ	ปริมาณงาน			
		หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	<b>ค่างานก่อสร้างทาง</b>				
<b>๑</b>	<b>REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES</b>				
	๑.๑๑ REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	๑,๘๗๐.๐๐	๔๒.๘๒	๘๐,๐๗๓.๔๐
<b>๓</b>	<b>SUBBASE AND BASE COURSES</b>				
	๓.๑ SUBBASE				
	๓.๑(๓) SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	๓๐๒.๐๐	๙๔๒.๓๒	๒๘๔,๕๘๐.๖๔
	๓.๓ SHOULDER				
	๓.๓(๓) VERGE	CU.M.	๕๒.๐๐	๗๖๒.๓๙	๓๙,๖๔๔.๒๘
	๓.๔ MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT				
	๓.๔(๒) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	๒๘๐.๐๐	๑,๐๑๘.๒๓	๒๘๕,๑๐๔.๔๐
	๓.๕ SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL ๑๐ CM. THICK				
	๓.๕(๒) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE ๑๐ CM. THICK	SQ.M.	๑,๘๗๐.๐๐	๑๔.๗๓	๒๗,๕๕๕.๑๐
<b>๔</b>	<b>SURFACE COURSES</b>				
	๔.๗ JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)				
	๔.๗(๑) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT ๒๘CM.THICK,๐<W<๑๕.๓๐ M.	SQ.M.	๑,๘๗๐.๐๐	๑,๑๗๗.๑๓	๒,๒๐๑,๒๓๓.๑๐
	๔.๗(๕) CONTRACTION JOINT	M.	๑๗๖.๐๐	๕๑๐.๑๓	๘๙,๗๘๒.๘๘
	๔.๗(๗) LONGITUDINAL JOINT	M.	๕๑๐.๐๐	๑๓๐.๗๕	๖๖,๖๘๒.๕๐
<b>๖</b>	<b>MISCELLANEOUS</b>				
	๖.๑ SLOPE PROTECTION				
	๖.๑(๑๔) SODDING				
	๖.๑(๑๔.๒) STRIP SODDING	SQ.M.	๑๗๐.๐๐	๑๙.๓๓	๓,๒๘๖.๑๐
	๖.๑(๑๕) TOP SOIL AND CLAY				
	๖.๑(๑๕.๑) TOP SOIL	CU.M.	๑๗.๐๐	๘๘.๘๔	๑,๕๑๐.๒๘

รายการที่	รายการ	ปริมาณงาน			
		หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	๖.๑๔ MARKINGS				
	๖.๑๔(๑) THERMOPLASTIC PAINT				
	๖.๑๔(๑.๑) YELLOW	SQ.M.	๒๕.๐๐	๔๐๕.๖๘	๑๐,๑๔๒.๐๐
	๖.๑๔(๒.๒) WHITE	SQ.M.	๕๑.๐๐	๔๐๕.๖๘	๒๐,๖๘๙.๖๘
	๖.๑๔(๕) ROAD STUD				
	๖.๑๔(๕.๑) UNI - DIRECTION	EACH	๔๒.๐๐	๒๙๘.๘๖	๑๒,๕๕๒.๑๒

- ปริมาณงาน, ราคาต่อหน่วย และหน่วยที่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน		
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	๖.๑๐ TRAFFIC SIGNS				
	๖.๑๐(๒) SIGN POST				
	๖.๑๐(๒.๒) R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๕x๐.๑๕ M.	M.	๒๔.๐๐	๕๑๑.๕๐	๑๒,๒๗๖.๐๐

- เพิ่มรายการก่อสร้างที่ไม่มีรายการถือจ่ายในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๔	SURFACE COURSES				
	๔.๗ JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)				
	๔.๗(๘) DUMMY JOINT	M.	๑๗๐.๐๐	๕๘.๐๓	๙,๘๖๕.๑๐

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีผลทำให้ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือในใบแจ้งปริมาณงานและราคา หรือรายการแบบรูปแนบท้าย ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ ก. และในการคำนวณความแตกต่างของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงกับปริมาณงานตามสัญญา ให้ถือว่าปริมาณงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นปริมาณงานตามสัญญาและค่างานรวมทั้งหมดตามสัญญาเลขที่ สคน.๕-๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องไม่เกินวงเงิน จำนวน ๑๔,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

  
  
 INTERMACHTEK COMPANY LIMITED

ข้อ ๒. การ...

ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ ๑ มีรายการเอกสารและแบบรูปปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบแปลน จำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. เนื่องจากแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาดำเนินงานจ้างดำเนินงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชุมแพ - ท่าเตือ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ ดังนั้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวข้างต้น นั้น ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดำเนินงานจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ชุมแพ - ท่าเตือ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕. สำหรับค่างานตามรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑. ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทุกประการ

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ สคน.๑๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยละเอียดตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสรายุทธ์ ภูมิผล)  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

**INTERMACHTEK**  
INTERMACHTEK COMPANY LIMITED

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางบังอร เอกกะสินสกุล)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางสาวฐานะมาศ จันทร์อ่อน)