

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒)
ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปริมาณงาน ๑ หลัง

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญางานจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ
ชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน ๑ หลัง เงินค่างานรวมทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่
สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑
นายเอกนรินทร์ จินทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลตนิย
ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดย นายณัฐดนัย สง่าศรี หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๘๘๑๓๖๐ ลงวันที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้รูปแบบอาคารมีความ
เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติแก้ไขแบบ
ก่อสร้าง ท้ายบันทึกของ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ที่ สทล.๑๑.๓/๖๘/๓๐ ลงวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ดังนี้
แก้ไขแบบก่อสร้าง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายการแก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

- แบบเลขที่ A-๐๘	แผ่นที่ ๐๘
- แบบเลขที่ A-๐๙	แผ่นที่ ๐๙
- แบบเลขที่ A-๑๑	แผ่นที่ ๑๑
- แบบเลขที่ ST-๐๕	แผ่นที่ ๒๒

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายตามสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด
ตามสัญญาเลขที่ สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน
๑,๕๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๒/ข้อ ๓....

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่ากำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดนัย ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สทล.๑๑/๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑



ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายณัฐดนัย สง่าศรี) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวละอองดาว วัฒนดิถ) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ พยาน
(นางวนิษา วงศ์ทะกัน) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ