

ต้นฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง
ระหว่าง กม.๒๖+๑๕๕ - กม.๒๖+๙๕๕ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง

จังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๒๖+๑๕๕ - กม.๒๖+๙๕๕ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง เงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๒๔,๙๐๕,๗๘๙.๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สท.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัด โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี นายกานต์ สิ้นสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อรรถกษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย นางอรทัย วีรวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท.๐๐๐๐๐๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ มอบอำนาจให้ นายวันมาฆะ จำรัสสุตร เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

บัดนี้ สัญญาดังกล่าวได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ได้อนุมัติตามบันทึกเลขที่ สทล.๑๑.๓/๑๐๒๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ท้ายบันทึกของ แขวงฯ สิงห์บุรี ที่ สทล.๑๑. ขท.สิงห์บุรี.๑/พ.๑/๓๘๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาเลขที่ สท.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง ตามแบบก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ แผ่นที่ B๑, B๒, B๓, และแผ่นที่ C ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ตามแบบก่อสร้างแนบ)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ค้นฉบับ

-๒-

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำการแก้ไขรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบก่อสร้าง ตามข้อ ๒ ดังนี้.-

๒.๑ รายการก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยนปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)	
		เดิม	ใหม่		เดิม	ใหม่
๕.	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๒๘,๙๔๘.๐๐ ลบ.ม.	๒๗,๕๕๒.๐๐ ลบ.ม.	๒๑๙.๑๐	๖,๓๔๒,๕๐๖.๘๐	๖,๐๓๖,๖๔๓.๒๐

๒.๒ เพิ่มรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงิน (บาท)
๒๐.	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีไพรม์โค้ต)	๔๐.๐๐ ตัน	๓,๐๕๐.๕๒	๑๒๒,๐๒๐.๘๐
๒๑.	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๒	๕๓.๐๐ เมตร	๓,๔๕๙.๘๖	๑๘๓,๓๗๒.๕๘

๒.๓ รายการก่อสร้างที่ปริมาณงานตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๗ รายการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑.	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	๑๕,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔.๗๐	๗๑,๔๔๐.๐๐
๒.	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	๒,๗๐๒.๐๐ ลบ.ม.	๖๓.๒๙	๑๗๑,๐๐๙.๕๘
๓.	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	๑,๑๒๔.๐๐ ลบ.ม.	๖๙.๖๒	๗๘,๒๕๒.๘๘
๔.	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONIY)	๘๙๑.๐๐ ลบ.ม.	๖๙.๖๒	๖๒,๐๓๑.๔๒
๖.	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	๔,๖๖๒.๐๐ ลบ.ม.	๕๐๔.๕๙	๒,๓๕๒,๓๙๘.๕๘
๗.	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	๒,๒๒๘.๐๐ ลบ.ม.	๖๖๕.๓๕	๑,๔๘๒,๓๙๙.๘๐
๘.	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	๒,๓๕๘.๐๐ ลบ.ม.	๑,๐๗๒.๙๗	๒,๕๓๐,๐๖๓.๒๖
๙.	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. THICK (ชนเก็บที่ ทล.๓๐๓๒ กม.๑๗+๗๕๐ หมวดทางหลวงค่ายบางระจัน)	๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๑.๗๙	๑๐๘,๙๕๐.๐๐
๑๐.	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)	๙,๙๓๑.๐๐ ตร.ม.	๔๑.๔๙	๔๑๒,๐๓๗.๑๙
๑๑.	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	๑๖,๗๖๖.๐๐ ตร.ม.	๒๐.๒๙	๓๔๐,๑๘๒.๑๔

แผนฉบับ

- ๓ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๒.	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC ๖๐/๗๐)	๙,๙๓๑.๐๐ ตร.ม.	๓๖๓.๔๓	๓,๖๐๙,๒๒๓.๓๓
๑๓.	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC ๔๐/๕๐)	๑๖,๗๖๖.๐๐ ตร.ม.	๓๙๔.๙๐	๖,๖๒๐,๘๙๓.๔๐
๑๔.	งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	๓๘๐.๐๐ ลิบ.ม.	๑๓๒.๘๑	๕๐,๔๖๗.๘๐
๑๕.	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	๙๘๗.๐๐ ตร.ม.	๓๔๐.๕๐	๓๓๖,๐๗๓.๕๐
๑๖.	งานกะเทาะสี	๑๕๕.๐๐ ตร.ม.	๘.๗๖	๑,๓๕๗.๘๐
๑๗.	ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE A)	๒.๐๐ แห่ง	๑๖๕,๒๕๐.๐๐	๓๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๘.	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจร ซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๑.๐๐ ชุด	๖,๐๐๑.๕๒	๖,๐๐๑.๕๒

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาค่างานต่อหน่วยตามราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ที่มีอยู่ แล้วตามสัญญาเดิม และบริษัท ออรัลคัมมิสชั่นส์ (๑๙๙๔) จำกัด ยินดีดำเนินการงานดังกล่าว ในรายการที่ เพิ่มจากสัญญา รวม ๒ รายการ ดังนี้-

- ๑๙.งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีโพรมีคัต)
 ปริมาณงาน ๔๐.๐๐ ตัน ราคาตันละ ๓,๐๕๒.๕๒ บาท เป็นเงิน ๑๒๒,๐๒๐.๘๐ บาท
- ๒๐.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๒
 ปริมาณงาน ๕๓.๐๐ เมตร ราคาเมตรละ ๓,๔๕๙.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑๘๓,๓๗๒.๕๘ บาท

โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

๒.๔ จากการแก้ไขตามข้อ ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓ จึงยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้าย สัญญาฉบับเดิม เปลี่ยนเป็นรายการก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แทน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันว่าค่างานรวมทั้งหมด ตามสัญญา เลขที่ สห.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๒๔,๙๐๕,๓๑๘.๗๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงไม่แก้ไขเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เลขที่ สห.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่ากำหนดเวลา ทำงานแล้วเสร็จ บริษัท ออรัลคัมมิสชั่นส์ (๑๙๙๔) จำกัด ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘



ข้อ ๔ ผู้รับจ้างสัญญาว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้รับจ้าง จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ สิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ สห.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหรือตามสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด


เห็นฉบับ

- ๔ -

ข้อ ๕ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา สห.จ.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบดูสัญญานี้โดยตลอด เห็นตรงกับความจริงได้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ สิ้นสืบผล)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายวันมาฆะ จำวิสุดดี)  ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวเปลวทิพย์ จันทรกำจร) รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์) ทพ.ขท.สิงห์บุรี