

สัญญาฉบับนี้

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหริ่ง - พนม
ระหว่าง กม.๑๒+๕๓๖ - กม.๒๐+๔๒๖ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา จ้างเหมา งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม
๐๑๐๐ ตอน บางเหริ่ง - พนม ระหว่าง กม.๑๒+๕๓๖ - กม.๒๐+๔๒๖ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง
อยู่ในท้องที่อำเภอ ทัพปุด จังหวัด พังงา และอำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระหว่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงพังงา โดย นายสุชาติ เขาว์นเสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา “ผู้ว่าจ้าง” กับ
บริษัท เลคิเซ่ โลท์ติ้ง จำกัด “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เริ่มต้น
สัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจาก จ้างเหมา งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม
๐๑๐๐ ตอน บางเหริ่ง - พนม ระหว่าง กม.๑๒+๕๓๖ - กม.๒๐+๔๒๖ LT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง
ตามสัญญาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงในสนาม

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญา เลขที่ พง.๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทำการแก้ไขแบบรูปและเปลี่ยนแปลงรายการแห่งสัญญา
เลขที่ พง.๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ดังรายการต่อไปนี้

- เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน ดังนี้
- แก้ไขแบบก่อสร้าง แผ่นที่ A และแผ่นที่ B รวมจำนวน ๒ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน
- X - ยกเลิกแบบก่อสร้าง (ฉบับเดิม) แผ่นที่ C , แผ่นที่ D๑ และแผ่นที่ D๒ รวมจำนวน ๓ แผ่น
- เพิ่มเติมแบบก่อสร้าง แผ่นที่ C/๑ , แผ่นที่ D๑/๑ , แผ่นที่ D๒/๑ และแผ่นที่ D๓/๑
รวมจำนวน ๔ แผ่น ที่ลงนามพร้อมกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

โดยการแก้ไขแบบก่อสร้างครั้งนี้ ไม่กระทบกับวงเงินในสัญญา ระยะเวลาที่ทำการติดตั้ง
และผู้รับจ้างไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการขยายอายุสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามข้อ ๑. มีรายการเอกสารรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ดังนี้

- แบบก่อสร้างฉบับแก้ไข แผ่นที่ A และ แผ่นที่ B
- แบบก่อสร้างแผ่นที่ C/๑ , แผ่นที่ D๑/๑ , แผ่นที่ D๒/๑ และแผ่นที่ D๓/๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ พง.๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พง.๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสุทิน อ่อนเพชรคง)

ผู้รับมอบอำนาจ

เลกวิส แล็กเคิ่ง ไลท์ติ้ง จำกัด



ลงชื่อ พยาน

(นางอุทัยวรรณ ตันติภาษา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวสุมณฑา พาตรี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน