

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมาบริการบูรณะรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งานปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเต้า-น้ำดุก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๕+๓๒๕-กม.๑๗๗+๓๕๕

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาบริการบูรณะรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเต้า-น้ำดุก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๕+๓๒๕-กม.๑๗๗+๓๕๕ ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายวัฒน์ไทย นายชัยเวียง ผู้อำนวยการแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวงผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรธรณ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากันเมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ พช.๑/๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญา งานจ้างเหมาบริการบูรณะรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเต้า-น้ำดุก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๕+๓๒๕-กม.๑๗๗+๓๕๕ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างจุดเปลี่ยนความกว้างคันทางมีความกว้างมากกว่าแบบก่อสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ พช.๑/ ๒๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑. ข้อตกลงสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาบริการบูรณะรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน น้ำเต้า-น้ำดุก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๕+๓๒๕-กม.๑๗๗+๓๕๕

ข้อ ๒. แก้ไขแบบก่อสร้างดังนี้-

๒.๑ แบบแผ่นที่ B๑ และ B๒ เพิ่มข้อความ OR VARIES ลงในแบบก่อสร้างที่แก้ไข ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาและแบบก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมตามสภาพจริงที่ปรากฏในสนามโดยยังคงอยู่ในระยะเวลาทำการ และวงเงินค่างานตามสัญญา

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พช.๑/๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความประสงค์
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายวิวัฒน์นัย นาชัยเวียง)



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวจันทนา วิฒนภิตานนท์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางกมลวรรณ ฉัตรถิ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)