

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

งานจ้างเหมาบริการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๒๔+๔๐๐-กม.๓๒๗+๒๕๐ RT.

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุสนธิสัญญา งานจ้างเหมาบริการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๒๔+๔๐๐-กม.๓๒๗+๒๕๐ RT. ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายวิวัฒน์ นิชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวงผู้ว่าจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์ ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้ทำสัญญากัน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาที่ พช.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

บัดนี้ เนื่องจากงานตามสัญญา งานจ้างเหมาบริการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๒๔+๔๐๐-กม.๓๒๗+๒๕๐ RT. มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสนาม เนื่องจากความกว้างไหล่ทางของพื้นที่ก่อสร้างมีความกว้างน้อยกว่าแบบก่อสร้างมีการเปลี่ยนความกว้างช่องจราจรด้านติดไหล่ทางและมีความเสียหายถึงขั้นโครงสร้าง

ดังนั้น อาศัยสิทธิตามความแห่งสัญญาที่ พช.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว ตามข้อสัญญาดังต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงสัญญา

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานจ้างเหมาบริการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.๓๒๔+๔๐๐-กม.๓๒๗+๒๕๐ RT.

ข้อ ๒. แก้ไขแบบก่อสร้างดังนี้.-

๒.๑ แบบแผ่นที่ B๑ และ B๒ ความกว้างไหล่ทาง เปลี่ยนเป็น ๑.๐๐ -๒.๕๐ OR VARIES ลงในแบบก่อสร้างที่แก้ไข

๒.๒ แบบแผ่นที่ B๓ เพิ่มข้อความ OR VARIES ที่ช่องจราจรด้านติดไหล่ทาง

๒.๓ แบบแผ่นที่ B๑ ปรับช่วง กม.ดำเนินการเป็น กม.๓๒๔+๔๐๐ - ๓๒๔+๔๑๕ RT.

๒.๔ แบบแผ่นที่ B๒ ปรับช่วง กม.ดำเนินการเป็น กม.๓๒๔+๔๑๕ - ๓๒๗+๑๐๐ RT.

๒.๕ เพิ่มรูปตัดแบบก่อสร้าง ช่วง กม.๓๒๗+๒๕๐ - กม.๓๒๗+๔๐๐ RT. ดำเนินการ TACKCOAT และ ปูผิว ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ความหนา ๕ ซม. เพิ่มความกว้างผิวทาง เพื่อให้การก่อสร้างครบถูกต้องตามรูปแบบในสนาม ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในสัญญาและแบบก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสมตามสภาพจริงที่ปรากฏในสนามโดยยังคงอยู่ในระยะเวลาทำการ และวงเงินค่างานตามสัญญา

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ พช.๑/๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

-๒-สัญญาแก้ไข...

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าตรงกับความจริงแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายวัฒนโนทัย นาชัยเวียง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายจตุพร โขษิตานนท์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางกมลวรรณ ฉัตรถิ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางเบ็ญจลักษณ์ สุขเสถียร)